



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 948-2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26 de diciembre de 2024
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Cristian Bolívar - Ministerio de Vivienda, apoyo técnico del seguimiento del convenio. Alejandro Mejía - Alcalde de Ciénaga de Oro. Olga Tirado, equipo de planeación del municipio. Adalberto Sotomayor Ruiz, Secretario de Obras Públicas.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- 1. Contratación del Instrumento Fiduciario**
- 2. Procesos de Contratación Derivada de Obra e interventoría**
- 3. Acciones y Compromisos**
Definición de responsables y próximos pasos.

Desarrollo

1. Contratación del Instrumento Fiduciario

Compromiso:

- Perfeccionar el contrato de fiducia antes del 9 de enero de 2025.

2. Procesos de Contratación Derivada de Obra e Interventoría

Fechas Relevantes:

- Adjudicación de la obra: 19 de diciembre de 2024.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Adjudicación de interventoría: 24 de diciembre de 2024.

Compromisos:

- Perfeccionar los contratos de obra e interventoría antes del 9 de enero de 2025.

3. Acciones y Compromisos

- Garantizar la firma de actas de inicio para el 9 de enero de 2025.

Definición de Responsables:

- Responsable: Alcaldía de Ciénaga de Oro – Córdoba.

Próximos Pasos:

- Revisión el 9 de enero de 2025, de los avances en los procesos contractuales establecidos en la reunión del 20 de noviembre de 2024, los cuales tenían como fecha inicial de cumplimiento el 16 de diciembre de 2024.

Próxima Reunión:

- Fecha: 9 de enero de 2025 a las 10:00 a.m.

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian Bolívar

Revisó:

Fecha: 26/12/2024