



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	04 de diciembre de 2024
HORA:	De 4:30 pm a 5:10 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<ol style="list-style-type: none">1. Plan Departamental de Aguas- Ejecutor: Rubén Ely- Jefe Área Técnica PDA2. Aqualia- Empresa Operadora Andrés Sepúlveda- Jefe Técnico3. Contratos Derivados: Consortio Interacueducto- Coordinador Interventoría Camal Bejarano Consortio Cereté San Carlos- Contratista de Obra Luis Guillermo Guzmán4. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

1. Reporte ejecución de pruebas inherentes al Convenio CUR 1095-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

DESARROLLO:

Teniendo en cuenta que desde el MVCT se hizo recorrido de verificación en el estado de avance del proceso de pruebas a la tubería de conducción, se evidenciaron unos puntos donde se presentaron fugas, al respecto en Planta se verificó el estado de operación de los equipos de bombeo.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se solicita al PDA hacer el seguimiento requerido que permita la pronta atención de fugas por parte del contratista de obra y así continuar el proceso de pruebas, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del convenio es el 21 de diciembre de 2024.

2 Compromisos

Según lo establecido en acta del PDA (Adjunta).


FIRMAS:

Según lo establecido en acta del PDA (Adjunta).




Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 10 de Diciembre de 2024

	ACTA DE REUNIÓN	Código: PDE-F006
		Versión: 01
		Fecha: 11/09/2024

FECHA:	04 / Diciembre 2024	No. Acta:	
NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Visita Seguimiento Técnico Convenio 1095-2020		
LUGAR:	Perelé		
HORA INICIO:	4:30 pm.	HORA FIN:	5:10 pm

PARTICIPANTES			
No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Deissy Narkelia Moreno	Apoyo Sp. MIVET	
2	Kamal Bejarano Ftz	Coordinación Interv.	
3	AUDRES F. SEPOLVEDO G.	JEFE SERVICIO ASISTIA	
4	Ruben El Noriega	Jefe Area Técnica de	
5	Guillermo Gutman	COORDINADOR CONS. CORAL SINCA	
6			
7			
8			
9			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ORDEN DEL DÍA:	
1.	Contratista realizará reparaciones a lugar en puntos
2.	de fuga evidenciados a fin de continuar el
3.	Viernes 06 de diciembre de 2024 las pruebas de
4.	carga.
5.	