

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

FECHA	16/12/2024	N° DE COMISIÓN	4694
-------	------------	----------------	------

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel
TIPO DE VINCULACIÓN:	Funcionaria
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR	
--	----------	---	----------	--

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
11	12	2024	11	12	2024	Bogotá – Cali – Puerto Tejada
12	12	2024	12	12	2024	Puerto Tejada – Villa Rica
13	12	2024	13	12	2024	Villa Rica – Cali - Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Efectuar asistencia técnica y seguimiento al proyecto de conexiones en la actividad de ejecución de obras en los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica, en el marco del contrato Interadministrativo de Gerencia No. 1632

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA REUNIÓN DE APERTURA JORNADA DE SEGUIMIENTO

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Foto No. 1 Reunión apertura jornada Puerto Tejada

El miércoles 11 de diciembre se hace desplazamiento a la ciudad de Cali y desde allí al municipio de Puerto Tejada. A las 10:30 de la mañana en la sala de juntas del prestador y con la presencia de representantes de la administración municipal, prestador y gestor PDA se lleva a cabo la reunión de apertura de la jornada de seguimiento al proyecto, con el siguiente orden del día:

1. Estado de los Proyectos
2. Prorroga Convenio
3. Seguridad en los barrios
4. Proceso de Inclusiones

El detalle de los temas tratados se puede observar en el Acta de Reunión No 8 anexa al presente informe.

RECORRIDO BARRIO BETANIA

El recorrido se tenía programado para la tarde del día 11, pero debido a la instrucción de la señora alcaldesa y teniendo en cuenta los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días entre pandillas de ambos barrios, se reprograma para el jueves 12 a primera hora del día.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

En horas de la mañana del 12 de diciembre, se hace desplazamiento al barrio Betania, en donde se visitan seis (6) viviendas y se registran las observaciones del caso, las cuales se remitirán a ENTerritorio en un informe posterior.

El código, tipo de intervención y estado de las obras es el siguiente:

- C-PT-MZ10-VE-004 - Adecuación – Terminada y en proceso de recibo.
- C-PT-MZ12-VE-002 - Adecuación – Terminada y en proceso de recibo.
- C-PT-MZ09-VE-068 – Adecuación – En ejecución.
- C-PT-MZ08-VE-069 – Tipo 1 – En ejecución.
- C-PT-MZ04-VE-025 – Adecuación – En ejecución.
- C-PT-MZ04-VE-022 – Tipo 2 – En ejecución.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Fotos No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Recorrido barrio Betania Puerto Tejada

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

RECORRIDO BARRIO ALTOS DE PARIS

El día 12 de diciembre, una vez culminado el recorrido del barrio Betania se hace desplazamiento al barrio Altos de Paris, en donde se visitan cuatro (4) viviendas y se registran las observaciones del caso, las cuales se remitirán a ENTerritorio en un informe posterior.

El código, tipo de intervención y estado de las obras es el siguiente:

- C-PT-AP - MZ01-VE-001 - Adecuación – En ejecución.
- C-PT-AP - MZ01-VE-002 - Adecuación – En ejecución.
- C-PT-AP - MZ01-VE-004 – Adecuación – En ejecución.
- C-PT-AP - MZ01-VE-006 – Adecuación – En ejecución.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Fotos No. 8, 9, 10, 11 y 12 Recorrido barrio Altos de París Puerto Tejada

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

MUNICIPIO DE VILLA RICA

REUNIÓN DE APERTURA DE LA JORNADA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Foto No. 12 Reunión apertura municipio de Villa Rica

El jueves 12 de diciembre a las 2:30 pm se hace desplazamiento al municipio de Villa Rica y en la sala de juntas de la alcaldía y con la presencia de representantes de la administración municipal encabezada por la alcaldesa municipal, prestador y gestor PDA se llevó a cabo la reunión de apertura de la jornada de seguimiento del proyecto, con el siguiente orden del día:

1. Estado de los Proyectos
2. Prorroga Convenio
3. Temas Varios
4. Proceso de Inclusiones

El detalle de los temas tratados se puede observar en el Acta de Reunión No 6 anexa al presente informe.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

RECORRIDO BARRIO TRES DE MARZO

El viernes 13 de diciembre se inicia la jornada con el recorrido del barrio Tres de Marzo, en donde se visitan ocho (8) viviendas y se registran las observaciones del caso, las cuales se remitirán a ENTerritorio en un informe posterior.

El código, tipo de intervención y estado de las obras es el siguiente:

- C-VR-TM-M1-VE-001 - Adecuación – En ejecución.
- C-VR-TM-M1-VE-002 – Tipo 3 – En ejecución.
- C-VR-TM-M1-VE-004 – Adecuación – En ejecución.
- C-VR-TM-M1-VE-005 – Adecuación – En ejecución.
- C-VR-TM-M1-VE-006 – Adecuación – En ejecución.
- C-VR-TM-M1-VE-010 – Adecuación – En ejecución.
- C-VR-TM-M1-VE-007 – Adecuación – En ejecución.
- C-VR-TM-M1-VE-009 – Adecuación – En ejecución.



FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59



Fotos No. 13, 14, 15, 16, 17 y 18 Recorrido barrio Tres de Marzo Villa Rica

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59

REUNIÓN DE CIERRE

El viernes 13 de diciembre a las 10:00 de la mañana en la sala de juntas de la alcaldía y con la presencia de representantes de la administración municipal, prestador, gestor PDA y contratistas derivados de obra y de la interventoría se realiza la reunión de cierre de la jornada de seguimiento al proyecto, con el siguiente orden del día:

1. Conclusiones del recorrido

El detalle de los temas tratados se puede observar en el Acta de Reunión No 7 anexa al presente informe.



Foto No. 19 Reunión cierre jornada Villa Rica.

**FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
 DESPLAZAMIENTO
 PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 Versión: 4.0 Fecha: 22/07/2024 Código: GRF-F-59**

Conclusiones y recomendaciones:

Como compromisos de las reuniones de cierre de los días 11, 12 y 13 de diciembre en los municipios de Puerto Tejada y Villa Rica respectivamente, se tienen:

- Programar comités quincenales.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE COMO ACEPTADO POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EN EL ROL DEL COMISIONADO AL CARGARLO EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA PARA LA GESTIÓN DE COMISIONES Y APROBADO EN ESTA MISMA POR EL JEFE INMEDIATO.

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N/A
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	N/A

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Puerto Tejada, Colombia, 11 de diciembre de 2024
HORA:	De las 13:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Sala de Juntas Afrocaucana de Aguas S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	Luz Adíela Salazar, Alcaldesa Oscar E Larrahondo, Gerente Afrocaucana de Aguas Maira Gisel Muñoz, asistente gerencia Afrocaucana de Aguas Milton Zapata, Gerente EMCASERVICIOS Carlos Zapata, Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS Tulio Rivera, Subgerente EMCASERVICIOS
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Estado de los Proyectos
2. Prorroga Convenio
3. Seguridad en los barrios
4. Proceso de Inclusiones

DESARROLLO:

1. Estado de los Proyectos

Por parte del Ministerio se expone a los actores del convenio, la situación contractual presentada con el ejecutor del programa, la cual afecto la ejecución de los pagos, aclarando que ya está cerca de ser resuelta, pero puede afectar la ejecución de los proyectos y aunado al tema de seguridad que se está presentando, es posible que se suspendan los proyectos por un mes aproximadamente, lo cual se les informará de manera oportuna.

2. Prorroga Convenio

Por parte del Ministerio se informa que teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral anterior es posible que la prórroga del convenio se haga por un tiempo mayor al



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

inicialmente previsto, pero que no se requerirá cambio en la carta de intención, ya que desde la supervisión se puede definir y determinar un tiempo diferente.

3. Seguridad en los barrios

Por parte de la Alcaldesa se informa que el tema de seguridad en los barrios está complejo y que se ha dificultado realizar cualquier acercamiento con las pandillas de los barrios, inclusive por parte de ella misma y que esta situación siempre ha sido más difícil por la temporada de fin de año, lo cual no es nuevo en el municipio, por lo cual el recorrido programado por la tarde del día 11 al barrio Betania se debe reprogramar para el jueves 12 a primera hora del día y de requerirse, por parte de la alcaldía se solicitará acompañamiento por parte de la policía. Adicionalmente se recuerda que el próximo lunes 16 de diciembre se tiene programada la reunión de seguimiento para el tema de seguridad.

4. Proceso de Inclusiones

Por parte del Ministerio se hace un refuerzo sobre la gestión que se debe dar por parte del municipio y del prestador a las solicitudes de inclusiones que se les han presentado, se recuerdan los tiempos de respuesta y que actividades se deben efectuar para dar contestación.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			
3			

Para la presente reunión no se generaron compromisos.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Mariana Cipagauta
Fecha: 16/12/2024





FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Sala Juntas Apocauca FECHA: 11/12/2024 HORA: 10:30 am

TEMA: Reunión apertura por PCI Pto Tepe PRESIDE: Mariona Cirogauta

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Carlos H. Lopez	Iny de Apoy	Emaservicios	3124240918	carloslopez496@gmail.com		
2	Tulio F. Rivero	Subgerente	Emaservicios	3104649762	trivero@gmail.com		
3	Milena Zapata	Gerente	Emaserv	3158394336	okeni-101@bfx.cl		
4	María José Muñoz	Asistente Gerencia	Apocauca	3188183490	ageneracionafro@gmail.com		
5	Oscar Larraburo	Gerente	Apocauca de Aguas	3206710885	oscar33@hotmail.com	P. CID.	
6	Luz Adriela Salazar	Alcaldeesa	Municipio Pto Tepe	31652638	despachoalcalde@puerto-tepe.gov.co		
7							
8							
9							
10							



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
 PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. 1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.	
Departamento:	Cauca	Municipio:	Puerto Tejada	
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania			
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	01	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-ME10-VE-004	
Nombre del beneficiario	Roco Emilse Mesa			
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de escurridor	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	<input type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de escurridor
	Lavaplatos	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	<input type="checkbox"/>	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	<input type="checkbox"/>	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x60
	Lavamanos	<input type="checkbox"/>	Estructura para tanque elevado	Recuperación de andén
	Inodoro	<input type="checkbox"/>	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	<input type="checkbox"/>	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	Terminada, en proceso de recibo. Solo lavaplatos, red interna ac y recuperación de piso			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania			
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	02	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-ME12-VE-2	
Nombre del beneficiario	Luz Arnelia Lucumi			
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de escurridor	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de escurridor
	Lavaplatos	<input type="checkbox"/>	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	<input type="checkbox"/>	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x60
	Lavamanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Estructura para tanque elevado	Recuperación de andén
	Inodoro	<input checked="" type="checkbox"/>	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	<input checked="" type="checkbox"/>	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	Terminada y en proceso de recibo. x Los del baño, Remates, bardos Puerto, reguermiento usaria desague lavamanos			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania			
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	03	CÓDIGO VIVIENDA	C-PT-BT-ME01-VE-068	
Nombre del beneficiario	Evelin Obiena Lengifo Valencia			
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de escurridor	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de escurridor
	Lavaplatos	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	<input type="checkbox"/>	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x60
	Lavamanos	<input type="checkbox"/>	Estructura para tanque elevado	Recuperación de andén
	Inodoro	<input checked="" type="checkbox"/>	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	<input checked="" type="checkbox"/>	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	En ejecución, falta puerta, no espacio para lavamanos. x De los aparatos			
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipegauta Esquivel	FECHA	12/12/24	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-de-comunicaciones>

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. 1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.
Departamento:	Cauca	Municipio:	Puerto Tejada
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	4	CÓDIGO VIVIENDA	MZ 18 - 069
Nombre del beneficiario	Maña Fernando Abonia Perloza		
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 1	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometa de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometa de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de andén
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	En ejecución. Lavaplatos ya. Coseba en construcción.		
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	5	CÓDIGO VIVIENDA	MZ-4-VE 25
Nombre del beneficiario	Marlyz Banguera M.		
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometa de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometa de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de andén
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	En ejecución, se cambio tubería y se enchupo piso, apretar tanque del inodoro, puerta pendiente de instalar.		
Nombre del barrio o centro poblado rural	Betania		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	6	CÓDIGO VIVIENDA	MZ-4-VE 022
Nombre del beneficiario	Ana Sirley Sirley Pizarra		
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 2	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometa de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometa de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de andén
	Inodoro	Tanque de 500 litros	Recuperación piso
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	En ejecución, falta puerta, detalle pintura, reposición arcilla, dilataciones. Daño de usuario a bordes del lavaplatos. Pendiente demolición sanitaria mto		
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipegauta Esquivel	FECHA	12/12/24
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.mvivienda.gov.co/sistema-integrado-gestion/maze-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones			



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Garantía de proyectos:	1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.
Departamento:	Cauca	Municipio:	Puerto Tejada
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Para		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	④	CÓDIGO VIVIENDA	MZ-1 - VE-1
Nombre del beneficiario	Carlos Garcia		
TIPO DE INTERVENCIÓN Intervencion	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acorneta de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acorneta de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 50X50
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de arden
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	En ejecución. Lavadero modelo diferente, desagüe sin sello, llave de lavamanos y desagüe suelto. Acabados.		
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Para		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	⑤	CÓDIGO VIVIENDA	MZ-1 VE-02
Nombre del beneficiario	Eniko Abando		
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuacion.	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acorneta de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acorneta de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 50X50
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de arden
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	Ejecución. Chapa de pasador, lavamanos suelto, placa afuera de la caseta sanitaria de un ancho mayor al aprobado		
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Para		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	⑥	CÓDIGO VIVIENDA	MZ 1 - VE 04
Nombre del beneficiario	Rozmery Talaga		
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuacion	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acorneta de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acorneta de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 50X50
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de arden
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	Ejecucion, lavamanos suelto, ducha falta anchope, falta pintura.		
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel	FECHA	
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.mvivienda.gov.co/sistema-integrado-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones			



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. 1083 de 2022	Nombre del ejecutori:	ENTerritorio
Departamento:	Cauca	Municipio:	Puerto Tejada
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Paris		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	4	CÓDIGO VIVIENDA	M21-006
Nombre del beneficiario	Edno Micoito - Victor Arbelo		
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anclón
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	Sanitario suelta sifón de la ducha tapado, ducha muy bajita, borbosa no es antideslizante en el piso		
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Paris		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	CÓDIGO VIVIENDA		
Nombre del beneficiario			
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anclón
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:			
Nombre del barrio o centro poblado rural	Altos de Paris		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	CÓDIGO VIVIENDA		
Nombre del beneficiario			
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anclón
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40X40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:			
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Cipagauta Esquivel	FECHA	12/12/24
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones			



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Villa Rica, Colombia, 12 de diciembre de 2024
HORA:	De las 14:30 a 16:00 horas
LUGAR:	Sala de Juntas Alcaldía Municipal
ASISTENTES:	Maria Edis Dina, Alcaldesa municipal Gustavo Viafara, Secretario de Planeación Robinson Banguero, Auxiliar Alcaldía Wilmer Diaz Possu, profesional social Empuvilla Andrea Susana Adarme, Gerente Empuvilla Angie González, Aux. Cartera Empuvilla Maria Díaz, Auxiliar Empuvilla Carlos Zapata, Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Estado de los Proyectos
2. Prorroga Convenio
3. Temas Varios
4. Proceso de Inclusiones

DESARROLLO:

1. Estado de los Proyectos

Por parte del Ministerio se expone a los actores del convenio, la situación contractual presentada con el ejecutor del programa, la cual afecto la ejecución de los pagos, aclarando que ya está cerca de ser resuelta, pero puede afectar la ejecución de los proyectos y aunado al tema de seguridad que se está presentando, es posible que se suspendan los proyectos por un mes aproximadamente, lo cual se les informará de manera oportuna.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

2. Prorroga Convenio

Por parte del Ministerio se informa que teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral anterior es posible que la prórroga del convenio se haga por un tiempo mayor al inicialmente previsto, pero que no se requerirá cambio en la carta de intención, ya que desde la supervisión se puede definir y determinar un tiempo diferente.

3. Temas varios

Por parte de la administración municipal se informa que la obra no tiene el suficiente seguimiento por parte de la interventoría y que el tema del rendimiento es bajo.

Falta mejorar la gestión social de las partes, así como la comunicación entre las mismas, porque no se tiene mucha información sobre el desarrollo de los proyectos y no se tiene como darle información a las personas que van a preguntar sobre el proyecto a las entidades territoriales.

4. Proceso de Inclusiones

Por parte del Ministerio se hace un refuerzo sobre la gestión que se debe dar por parte del municipio y del prestador a las solicitudes de inclusiones que se les han presentado, se recuerdan los tiempos de respuesta y que actividades se deben efectuar para dar contestación.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			

Para la presente reunión no se generaron compromisos.

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Mariana Cipagauta
Fecha: 16/12/2024



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Sabán Juntas Alcabaldía FECHA: 12/12/2024 HORA: 2:30 pm

TEMA: Reunión apertura PCI Vila Rica PRESIDE: Maniana Cipagauta

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlos Mauricio Z	Ingen. de Apoy	Emaservius	3124240718	carlos.mauricio.z@emaservius.com		<i>CMZ</i>
2	Andree Juana Arias	Gerente Empavilla	Empavilla	3105541544	andreeadriana09@gmail.com		<i>Andree Arias</i>
3	Wilma Dora P	Prof. Sociaal	Empavilla	3183962049	wdie9014@gmail.com		<i>Wilma Dora P</i>
4	Robinson Banguero	Social Alcabaldía	Alcabaldía	3137645916	robombanc@emaservius.com		<i>Robinson Banguero</i>
5	Wlany Eder	Empavilla	Empavilla	3185830832			<i>Wlany</i>
6	Argie Triana Gonzalez	Empavilla	Empavilla	3164831041			<i>Argie Triana Gonzalez</i>
7	Dy Anzo A. Vargas	Alcabaldía	Alcabaldía	3148557908			<i>Dy Anzo A. Vargas</i>
8	Paula Eda Quiroz	Alcabaldía	Alcabaldía	3152268832	pauleaquiroz947@gmail.com		<i>Paula Eda Quiroz</i>
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
 PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 6 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. 1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.
Departamento:	Cauca	Municipio:	Villa Rica
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	1	CÓDIGO VIVIENDA	01
Nombre del beneficiario	Leisimir Nina		
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación en ejecución	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acorncha de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acorncha de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x80
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anillo
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	lavamanos externa, el tanque lo tumbó la brisa, detalle cobidos, desagüe bivarior, modelo bivarior, pintura regular, enchape. filos, detalles pintura.		
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	2	CÓDIGO VIVIENDA	02
Nombre del beneficiario	Luz Abonío		
TIPO DE INTERVENCIÓN Tipo 3	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acorncha de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acorncha de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x80
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anillo
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	En ejecución. Falta medidor, desagüe bivarior y modelo lavadero. Remotes, ubicación bivarior.		
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	3	CÓDIGO VIVIENDA	04
Nombre del beneficiario			
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acorncha de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acorncha de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x80
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anillo
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	Recuperación de piso	
OBSERVACIONES:	En ejecución. No hay espacio para tanque. (pruebas intentadas) casa con humedad		
PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipegauta Esquivel	FECHA	13/12/24



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
 PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 5 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

Contrato de Garantía de proyectos:	No. 1622 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.		
Departamento:	Cauca	Municipio:	Villa Rica		
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo				
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	01	CÓDIGO VIVIENDA	05		
Nombre del beneficiario	Francio Gallego				
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lavaplatos	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria interna	Micromedidor	
	Ducha	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lavadero	<input checked="" type="checkbox"/>	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lavamanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anón	<input checked="" type="checkbox"/>
	Inodoro	<input checked="" type="checkbox"/>	Tanque de 500 litros		<input checked="" type="checkbox"/>
	Caja de inspección interna 40X40	<input checked="" type="checkbox"/>	Recuperación de piso		<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	En ejecución. Modelo lavadero con instalación papel higiénico, puerta para cuando pasaba, puerta sobre mara existente. Enchufe. Lavaplatos sobre mara existente. Pausar desagüe. pendiente resaca para desagües				
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo				
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	05	CÓDIGO VIVIENDA	05		
Nombre del beneficiario	Santos Lasso Romero				
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lavaplatos		Unidad sanitaria interna	Micromedidor	
	Ducha	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lavadero	<input checked="" type="checkbox"/>	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lavamanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anón	<input checked="" type="checkbox"/>
	Inodoro	<input checked="" type="checkbox"/>	Tanque de 500 litros		<input checked="" type="checkbox"/>
	Caja de inspección interna 40X40	<input checked="" type="checkbox"/>	Recuperación de piso		<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	En ejecución. Grapas tanque de 600 litros de pintura, medidor. Desagüe. Alveco abierto por el usuario para hacer caja adicional!				
Nombre del barrio o centro poblado rural	Tres de Marzo				
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	06	CÓDIGO VIVIENDA	10		
Nombre del beneficiario	Betty Popo				
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS	
	Red interna de alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto	
	Lavaplatos		Unidad sanitaria interna	Micromedidor	
	Ducha	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado	
	Lavadero	<input checked="" type="checkbox"/>	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60X60	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lavamanos	<input checked="" type="checkbox"/>	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anón	<input checked="" type="checkbox"/>
	Inodoro	<input checked="" type="checkbox"/>	Tanque de 500 litros		<input checked="" type="checkbox"/>
	Caja de inspección interna 40X40	<input checked="" type="checkbox"/>	Recuperación de piso		<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	Modelo lavadero, desagüe, grapas tubero, pte cheque. Pintado de azul por el usuario				
PROFESIONAL MVCT:	Marlene Victoria Cipegauta Esquivel		FECHA	13/12/24	
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.mvivienda.gov.co/sistema-integrado-gestion/maze-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones					



FORMATO: FICHA DE CAMPO PROYECTOS - PROGRAMA DE CONEXIONES
 PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Versión: 6 Fecha: 11/07/2024 Código: GPA-F-10

lavaderos to

Contrato de Gerencia de proyectos:	No. 1632 de 2023	Nombre del ejecutor:	ENTerritorio S.A.
Departamento:	Cauca	Municipio:	Villa Rica
Nombre del barrio o centro poblado rural:	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	07	CÓDIGO VIVIENDA	07

Nombre del beneficiario:	Nayibe Mondragón		
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x90
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anillo
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	Recuperación de piso	

OBSERVACIONES: Ejecución, Pendiente calado, grapas, malolbr, retirar varilla piso baño, Borrar desague lavamanos, pintura

Nombre del barrio o centro poblado rural:	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.	09	CÓDIGO VIVIENDA	09

Nombre del beneficiario:	Olga Dents Romero		
TIPO DE INTERVENCIÓN Adecuación	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x90
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anillo
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	Recuperación de piso	

OBSERVACIONES: Ejecución. Puerta existente. falta medidor. Aprietar lavamanos, esta suelto, grapas.


Nombre del barrio o centro poblado rural:	Tres de Marzo		
VIVIENDA INSPECCIONADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	

Nombre del beneficiario:			
TIPO DE INTERVENCIÓN	Red interna de acueducto	Unidad sanitaria con cubierta	DOMICILIARIAS
	Red interna de alcantarillado	Unidad sanitaria con placa para tanque	Acometida de acueducto
	Lavaplatos	Unidad sanitaria interna	Micromedidor
	Ducha	Unidad sanitaria especial	Acometida de alcantarillado
	Lavadero	Adecuación de unidad sanitaria existente	Caja de inspección de 60x90
	Lavamanos	Estructura para tanque elevado	Recuperación de anillo
	Inodoro	Tanque de 500 litros	
	Caja de inspección interna 40x40	Recuperación de piso	

OBSERVACIONES:

PROFESIONAL MVCT:	Mariana Victoria Cipepeuta Esquivel	FECHA:	13/12/24
-------------------	-------------------------------------	--------	----------

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones>





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Villa Rica, Colombia, 13 de diciembre de 2024
HORA:	De las 10:00 a 11:15 horas
LUGAR:	Sala de Juntas Alcaldía Municipal
ASISTENTES:	Robinson Banguero, Auxiliar Alcaldía Wilmer Diaz Possu, profesional social Empuvilla Andrea Susana Adarme, Gerente Empuvilla Carlos Zapata, Ingeniero de Apoyo EMCASERVICIOS Sergio Díaz, contratista de obra Andres Díaz, contratista de obra Jose Luis Santander, Ingeniero Interventoría Dayerlín Mina, profesional social Interventoría
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Conclusiones del recorrido

DESARROLLO:

1. Conclusiones del recorrido

Se concluye por las partes, que a pesar de que existen algunos detalles, remates y pendientes, la calidad de las obras en general es buena y que de las viviendas que se visitaron no hay ninguna con obras a medo ejecutar.

Se informa por parte de la alcaldía que se va a efectuar el cambio del profesional social y por parte del Ministerio se requiere que se oficialice el cambio por medio de comunicado suscrito por parte de la alcaldesa.

Para mejorar los temas de comunicaciones se propone hacer comités quincenales de seguimiento, los cuales se tiene proyectado que inicien terminando la primera quincena del mes de enero del próximo año.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar comités quincenales	Ministerio de Vivienda	20/01/2025
2			

FIRMAS: Ver listado de asistencia anexo

Anexos: El mencionado

Elaboró: Mariana Cipagauta
Fecha: 16/12/2024








FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Sala Juntas Alcaldía FECHA: 13/12/2024 HORA: 10:00 am

TEMA: Reunion cierre visita PCI Villa Rio PRESIDE: Marlene Cipaguta

EQUIPO ACOMPAÑANTE: —

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Carlos M. Zapata S.	Iny. Apoyo	Encaservicios	3124240418	carloszapatas446@gmail.com		
2	Jose Luis Cantana	Apoyo. Inter	Intercorquillario	3145494936	Villaricainterquilario@gmail.com		
3	Dayelin Mina D.	Profesional Social	Interventora	3122987823	lunacreciente@gmail.com		
4	Robinson Banguero	Social	Alcaldía	303625916	robmban@yahoo.com		
5	Wilmer Diaz P.	P. Social	Empu villa	3183362049	wdiaz.possu@yahoo.com		
6	Andrés Susana P. de	Gerente	Empu villa	3146541519	andresadiazp@gmail.com		
7	Sergio Diaz Velez	Contratista	Comuna de	3046660075	sergio.diazvelazquez@gmail.com		
8	ANDRÉS DIAZ	CONSORCIO ACUEDUCTO BUITARRI TUDIO		3013760581	ingandresdiaz@gmail.com		
9							
10							