



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, Colombia, 13 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HORA:       | 11:00 A.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LUGAR:      | A través de TEAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ASISTENTES: | María Elena Quiñones – Directora Fonbuenaventura<br>Katty Benítez – Formuladora Fonbuenaventura<br>Nathalia Garces – Formuladora Fonbuenaventura<br>Iván Darío Suescún Quiñones – VASB – MVCT<br>Jesús Castro – VASB – MVCT<br>Jairo Urbina – VASB – MVCT<br>Mayra Martínez – VASB – MVCT<br>Karina Valenzuela – VASB – MVCT<br>Ricardo Junco – VASB – MVCT |

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el avance en la formulación de los proyectos de preinversión y de esta manera poder proseguir con el proceso de evaluación formal de los proyectos de preinversión: **“ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 11 VEREDAS DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA” y “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS SAN ANTONIO, SAN ANTOÑITO (RIO YURUMANGUI) Y SAN FRANCISCO (RIO NAYA) DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA VEREDAS PRIORIZADAS INTERVENCION RURAL DE FON BUENAVENTURA”.**

- Desde Fonbuenaventura, realizan la presentación del estado de formulación; una vez enterado del alcance de este, cada profesional perteneciente al equipo evaluador toma la palabra y expone las recomendaciones a tener en cuenta en la conformación de los términos de referencia y el perfil de los proyectos, los perfiles profesionales, los estudios, ensayos, dedicaciones, tiempos, trámites y permisos, y la consolidación del presupuesto.
- Los integrantes del equipo evaluador precisan aspectos a tener en cuenta y solicitan que se revise los honorarios de los profesionales propuestos y las dedicaciones de estos. Desde Fonbuenaventura manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y reiteran que remitirán lo solicitado antes del lunes 16 de diciembre de 2024; se programó una reunión de seguimiento a realizarse el 16 de diciembre de 2024.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso                                                            | Responsable               | Fecha límite de cumplimiento      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Organizar debidamente los proyectos y remitirlos al equipo evaluador. | Fonbuenaventura           | Antes del 16 de diciembre de 2024 |
| 2   | Realizar mesa de trabajo                                              | MVCT -<br>Fonbuenaventura | 16 de diciembre de 2024           |

**FIRMAS:**




IDSQ  
Fecha: 13/12/2024



## Mesa de trabajo - Proyectos de preinversión - B...

13 dic 2024 11:00 - 12:00



## Mesa de trabajo - Proyectos de preinversión - B...

13 dic 2024 11:00 - 12:00

