



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de diciembre de 2024
HORA:	02:00 PM
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Tatiana Peña – Dirección técnica Girón ESP Maritza Silva – Secretaría de infraestructura – Girón – Sder Lady Jaimes - Secretaría de infraestructura – Girón – Sder Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto en alcance de la solicitud expuesta por el municipio de Girón - Santander con respecto a la expedición de la posible viabilidad al proyecto **CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS).**
2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar el estado del proyecto con respecto a la actualización de sus productos para que puedan gestionar recursos y solicitar la posible viabilidad al proyecto; se revisa la información del proyecto actualizado el cual fue remitido para revisión, organizado en sus componentes, documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial; se revisa uno a uno los productos de los componentes y se evidenció que están debidamente actualizados, para lo cual argumentan que el



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

presupuesto está vigente y procederán a radicar la solicitud de viabilidad adjuntando este presupuesto.

Desde Girón manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador.

3. Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radical la solicitud de viabilidad ratificando el presupuesto y el valor del proyecto	Municipio de Girón	23 de diciembre de 2024

### FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 11/12/2024

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

27:15

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- INFRAESTRUC... (No comprobado)
- LE LADY JAIMES ... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- Jose Manuel Vasquez Leal Sin respuesta

Buscar

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

El estado se ha establecido en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios. Cambiar configuración

41:39

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Dejar de co... Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- CD CLAUDI... (No comprobado) En espera
- INFRAESTR... (No comprobado)
- LE LADY JAIME... (No comprobado)
- MO MIGUEL OT... (No comprobado)

Otros invitados (1)

Buscar

Microsoft Teams Meeting Interface

Browser: teams.microsoft.com/v2/

Search: Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Time: 45:42

Navigation: Chat, Gente (7), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Aplicaciones, Más

Controls: Cámara, Micro, Compartir, Salir

Participants (7):

- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- CP campo elias ramirez ... (Externo)
- CD CLAUDIA M... (No comprobado)
- I INFRAESTR... (No comprobado)
- LE LADY JAIME... (No comprobado)
- MO MIGUEL OT... (No comprobado)
- CP campo elias ramirez padilla (Externo)

Meeting Tiles:

- Ivan Dario Suescun Quinones
- INFRAESTRUCTURA (No comprobado)
- LADY JAIMES GIRON E.S.P (Invitado) (No ...)
- MO MIGUEL OTALORA (Invitado) (No compro...)
- CD CLAUDIA MILENA JAIMES DELGADO (No ...)
- OA Omar Alvarez (No comprobado)
- CP campo elias ramirez padilla (Externo)

Windows Taskbar: 2:33 p.m., 11/12/2024