



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 03 de diciembre de 2024
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Harold Naranjo – Secretario de Planeación Mompox – Bolívar José Pardo – Municipio de Mompóx – Bolívar José Manuel Vásquez – Coordinador del equipo de evaluación – SP – VASB Mayra Martínez – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado del proyecto y del concepto emitido al proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL, DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA RINCONADA Y SANTA TERESA – MOMPOX.** Con respecto a la actualización del presupuesto y demás soportes.
2. El ingeniero José Manuel, Coordinador del equipo de evaluación, toma la palabra y saluda a los participantes e informa que esta actividad se realiza para revisar los ajustes y actualizaciones que el presupuesto y el proyecto requieren, dado que ya ha pasado cerca de un año desde que se emitió el concepto favorable, ante esto toma la palabra la ingeniera Mayra Martínez, evaluadora del componente presupuestal y socializa los aspectos a tener en cuenta, de igual manera el ingeniero Iván Suescún, evaluador líder el proyecto, expone que más documentos y productos se deben actualizar, en alcance a la



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

actualización del presupuesto, se deben actualizar los documentos que incorporen el valor del proyecto y las certificaciones y documentos que lo ameriten esto con el fin de solicitar su actualización y mantener así la vigencia del concepto.

Los funcionario de Mompox se comprometen a remitir los ajustes solicitados para revisión antes del 09 de diciembre de 2024, fecha para la cual se programa una nueva reunión de seguimiento.



COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados al presupuesto actualizado y al proyecto.	Secretario de Planeación de Mompox - Bolívar	Antes del 9 de diciembre de 2024

FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 03/12/2024



Open Open Tradu Viveri Calen Correo SigelV Ivan S Atanq (12) V Correo Gimn MINI +

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

27:16

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

HN Harold Naranjo (Externo)

Jose Manuel Vasquez Leal

JA jose pardo amarís (Externo)

ML Mayra Alejandra Martínez Lopera

HN Harold Naranjo (Externo)

Buscar

10:28 a. m. 3/12/2024

Open Open Tradu Viveri Calen Correo SigelV Ivan S Atanq (12) V Correo Gimn MINI +

teams.microsoft.com/v2/

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

El estado se ha establecido en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios. Cambiar configuración

01:17:40

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Dejar de co... Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

HN Harold Naranjo (Externo) Saliendo...

JA jose pardo amarís (Externo)

Otros invitados (2)

Jose Manuel Vasquez Leal Sin respuesta

ML Mayra Alejandra Martínez Lopera Sin respuesta

JA

jose pardo amarís (Externo)

Buscar

11:18 a. m. 3/12/2024