



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de diciembre de 2024
HORA:	09:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Didier Malaver –Secretario de planeación de Trinidad-Casanare José Manuel Vasquez – Coordinador equipo de evaluación. Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el avance en proceso de evaluación del proyecto: **CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES INDIVIDUALES DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Toma la palabra el ingeniero Suescún e informa que, dado que ya se cuenta con avances significativos en la revisión de los componentes de topografía, componente predial y presupuestal, es necesario validar el componente de geotécnia, eléctrico, arquitectónico e hidro- sanitario, al igual que las cantidades de obra y estructura el proyecto definitivo para consolidarlo con la expectativa de presentarlo ante el comité solicitando el concepto favorable.

Se revisa de manera general los productos y quedan algunas tareas correspondientes a ajustes y soportes, los cuales remitirán antes del 26 de diciembre de 2024.

El ingeniero José Manuel coordinador del equipo de evaluación expone la necesidad de atender pronto lo solicitado y manifiesta la disposición del ministerio de acercarse a las regiones apartadas.

Desde el municipio de Trinidad - Casanare manifiestan tener claro lo expuesto por ingeniero Suescún y junto con la consultoría e interventoría procederán a realizar los ajustes y a la estructuración y cargue del proyecto en sus siete (07) componentes y remitirlo el 09 de diciembre de 2024, para remitir en la fecha indicada.



COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Organizar debidamente el proyecto y remitirlo al equipo evaluador.	Funcionarios de trinidad - Casanare	Antes del 26 de diciembre de 2024

FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 24/12/2024



01:03:37

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)

JS Juan Sanchez (Externo)

KP kevin paez (Externo)

MA MARITZA ASTROZA ... (Externo)

PC Pablo Carde... (No comprobado)

SG Salvador Sua Guzman (Externo)

YE Yhonier Leandro Paez Espitia (No co...)

KP kevin paez (Externo)

9:58 a. m. 24/12/2024

01:05:08

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)

DM Didier Malav... (No comprobado)

HM Heryck Fabian Agudelo Mendieta

Jose Manuel Vasquez Leal

Didier Malaver - Profesional de Apoyo Planeación Trinidad (Invitado) (No ...)

Heryck Fabian Agudelo Mendieta

9:00 a. m. 24/12/2024