

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

AT Plan de trabajo Siasar PDA Quindío

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 5 de diciembre de 2024
HORA:	De 8:00 a las 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Andres Felipe Ramirez, PDA Quindío
	Carlos Arturo Alzate Murillo, PDA Quindío

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica plan de trabajo Siasar PDA Quindío

DESARROLLO:

En la reunión del 29 de noviembre de 2024, se trató el estado Siasar PDA Quindío, entre los compromisos se establecieron:

1. Consultar por el trabajo de campo realizado y los soportes y/o archivos.
2. Consultar el estado de cargue de encuestas Siasar 3.0 en el servidor de producción.

Se recuerda que la ficha técnica de proyecto Siasar estableció 28 comunidades a realizar o implementar el Sistema de información de Agua y Saneamiento – Siasar, se informa que en septiembre de 2023 el PDA Quindío presentó un plan de trabajo que tenía como propósito cumplir con levantamiento de información, cargue y validación de las encuestas pendientes, el cual no se cumplió. Además, se informa que en la plataforma de Siasar 3.0 se encuentra:

- 4 encuestas de comunidad en estado borrador.
- 3 encuestas de sistema en estado borrador.
- 1 encuesta de prestador en estado borrador.
- 6 encuestas de centros educativos en estado borrador.
- 1 encuesta de centros de salud en estado borrador.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- 2 encuestas de prestador de asistencia técnica en estado borrador.

El PDA Quindío no presentó ningún plan de acción, respecto de la cual, siguen buscando información de las encuestas realizadas en el año 2023, para establecer el estado de la información y plantear las acciones a realizar.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Consultar por el trabajo de campo realizado y los soportes y/o archivos.
2. Presentar un plan de trabajo para cumplir con levantamiento de información, cargue y validación de las encuestas pendientes, del proyecto Siasar.
3. Se agendará un espacio para tratar el proceso de implementación de Siasar 3.0

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 29-12-2024