

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

AT Formulación Proyecto Siasar PDA Cesar

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2024
HORA:	De 16:00 a las 18:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Lucia Raquel Vergara Canchila, MVCT - SDE
	Antonio Pinedo, PDA Cesar

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica formulación proyecto Siasar PDA Cesar

DESARROLLO:

1. Se da contexto de la situación y trazabilidad del proyecto Siasar en el Departamento del Cesar, en el año 2023 se dio concepto favorable con alcance 40 comunidades, sin embargo, entre 2023 y 2024 no fue posible la contratación del proyecto Siasar, se declaró desierto los procesos debido a aspectos presupuestales, los recursos no se ejecutaron; se está ad portas de generar una comunicación del cierre del plan de aseguramiento sin la ejecución del componente Siasar, se está formulando el plan de aseguramiento, la intención del departamento es retomar el proyecto con alcance de las mismas comunidades.
2. Se trata aspectos generales de la ficha técnica del proyecto Siasar aprobado en marzo del año 2023.
3. A continuación, se trata algunos aspectos técnicos de la formulación e implementación del proyecto Siasar 3.0, temáticas: Aspectos particulares de la ficha formulación proyecto objetivos, actividades, muestra, tiempos, rendimientos, costos, cronograma, etc.
4. Se continúa con la explicación de aspectos de la implementación y el diligenciamiento de la ficha técnica del proyecto Siasar:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Componentes del Proyecto: Generalidades, metas, personal – equipos, actividades, alcances, transporte, costos, tiempos – rendimientos, productos, fases.
- Generalidades: Establecer producto, proceso y recursos; definir si el departamento constituirá el equipo de trabajo con contratación directa o por consultoría o ajustando funciones de personal vinculado; identificar si existe el Inventario Rural Municipal, si brindará apoyo en el levantamiento de éste o si lo levantará directamente; definir la fuente de los recursos del proyecto (recursos del gestor, financiación externa, plan de aseguramiento, entre otras fuentes).
- Actividades Proyecto SIASAR 3.0, alcance del informe Siasar
- Componentes del Proyecto, Siasar v3.0: A. Información general, A1 Antecedentes en la implementación de Siasar, A2 justificación, A3 Articulación del proyecto, B. Información comunidades, B.1 Análisis de tiempos y rendimientos, B.2 Selección y análisis de alternativas, C. Información personal del proyecto, D. Información instalaciones, recursos y servicios, D.1 Costos del proyecto, E. Cronograma del proyecto, F. Observaciones, recomendaciones y/o compromisos.
- Justificación: Necesidad de que el proyecto contribuya al logro de los objetivos estratégicos de la organización.
- Articulación del proyecto: Corresponde al aporte del proyecto Siasar a los objetivos, actividades, acciones, etc., de las distintas entidades.
- Información comunidades: municipio, vereda, comunidad, nucleada o dispersa, habitantes, vivienda y muestra.
- Análisis de tiempos y rendimientos: Trabajo de campo, cargue, validación, desplazamiento, etc.
- Selección y análisis de alternativas: Transporte, Personal, Análisis de calidad de agua, Entidad/consultor, Otros.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Información personal del proyecto: Cargo / rol Siasar, perfil, personas, tiempo contrato; se presenta instructivo para selección de perfiles y roles para Siasar.
- Perfiles y roles para Siasar: coordinador sectorial, coordinador trabajo de campo, encuestador – digitador y validador.
- Costos del proyecto: actividad, unidad, cantidad, valor unitario, valor total; análisis de precios unitarios.
- Cronograma del proyecto: Actividad, duración, costo, comienzo, fin, diagrama de Gantt.
- Observaciones, recomendaciones y/o compromisos: detallar aspectos del proyecto con información que considere necesaria y relevante para cumplir con los objetivos o dar alcance a la meta.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Se ofrece espacio para tratar inquietudes consecuencia de la actualización de la ficha técnica del proyecto Siasar.
2. Se entregará presentación, ficha técnica proyecto Siasar y cálculo muestra de vivienda.

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 29-12-2024