



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de Diciembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Maira Urrutia Rivas - Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Gabriel Ernesto Ruiz Zerrate - Contratista, Grupo de Seguimiento de Proyectos MVCT. Daniel Felipe Garzón Gallo - Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. María Olga Acosta Olmos - Enlace Territorial Dirección de Estrategia Regional DNP. Representantes de los 9 Municipios de Sucre.
INVITADOS:	Revisar listado de asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de Trabajo con el objetivo de socializar los requisitos para Proyectos de Preinversión y la presentación de algún caso exitoso de acueducto regional en el marco de la convergencia regional y en este caso la asociación de 9 municipios de la sabana Sucreña denominada PROSABANA que pretende orientar estratégicamente la inversión a nivel territorial.

DESARROLLO:

1. La ingeniera Maira Urrutia Rivas (Contratista – Grupo de Evaluación de Proyectos), da la bienvenida y procede a explicarle a los participantes que el objeto de la reunión es poder realizar una socialización general de los requisitos establecidos en la Resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019, aplicables a proyectos de preinversión y exponer un Caso de acueducto regional ejecutado con recursos Nación.

2. Así las cosas, la ingeniera Maira Urrutia procede a realizar la exposición de los requisitos de presentación y viabilización de proyectos de Preinversión del sector de APSB que soliciten apoyo financiero de la Nación, priorizados en PDA y Programas del VASB. A continuación, se presenta un resumen de los aspectos tratados en la mesa de trabajo:



Normatividad vigente



A la fecha la **Resolución 0661 de 2019** es la norma vigente para la presentación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación.



Tiene por objeto establecer el mecanismo y los requisitos para la presentación, viabilización, reformulación y expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que sean presentados por las entidades territoriales que soliciten apoyo financiero de la Nación y se adoptan las guías para presentación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento básico.

Revisar Guía Anexo 2 Res 0661 de 2019 numeral 2.2.1.2, hoja No. 124



www.minvivienda.gov.co



1. Documentos generales:



- Carta de presentación Formato 1 Res. 0661 de 2019.
- Fichas MGA y EBI acorde a la Res. DNP 1450 de 2013.
- Plano de localización general del proyecto



2. Documentos institucionales:

- Certificación** cumplimiento aseguramiento en la prestación del servicio o plan de fortalecimiento institucional sobre el operador (acorde Ley 142 de 1994).
- Si hay operador contratado **informe de supervisión del contrato** de operación reciente.
- Diagnóstico de entidades prestadoras de servicios públicos **Formato 3 Res. 0661 de 2019.**
- Certificado** de paz y salvo por pago de subsidios al prestador.

www.minvivienda.gov.co




3. Documentos técnicos:

- Formato Resumen del Proyecto Formato 2 Res. 0661 de 2019.
- Documento de diagnóstico de la situación del municipio. Se basa en el artículo 8 de la Resolución 0330 de 217.
- Documento con las características socioculturales de la población y participación comunitaria.
- Documento donde se muestren los antecedentes y la justificación.
- Documento con las necesidades presentes a solucionar, así como los objetivos y las metas.
- Términos de referencia para la elaboración del estudio.
- Documento donde se defina el alcance y actividades del proyecto.
- Documento donde se estime el impacto en términos de los indicadores del sector.
- Documento donde se defina los productos esperados.





www.minvivienda.gov.co




3. Documentos técnicos (Continuación):

- Cronograma de ejecución del proyecto (plazo de ejecución).

4. Documentos financieros:

- Presupuesto en hoja electrónica formulada que permitan la verificación.
- Soportes presupuestales de las fuentes de financiación del proyecto (a 6 meses).

Valor contrapartida Fuente 1	15.00%	5 140 000
Valor contrapartida Fuente 2	35.00%	11 990 000
Valor Solicitado a la Nación	50.00%	17 131 558
Seguimiento de los proyectos por parte del MVCT	2.00%	342 631
TOTAL DEL PROYECTO		34 261 558

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA COMUNA FONIA
Del municipio de Foncea

COSTO DE ACTIVIDADES (MILLONES \$)					
Actividad	Unidad	Cantidad	P.P.	P.V.	Valor (MILL. \$)
Sector de Vivienda					257339
Equipamiento 1	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 2	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 3	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 4	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 5	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 6	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 7	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 8	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 9	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 10	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 11	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 12	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 13	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 14	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 15	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 16	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 17	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 18	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 19	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 20	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 21	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 22	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 23	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 24	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 25	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 26	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 27	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 28	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 29	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 30	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 31	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 32	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 33	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 34	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 35	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 36	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 37	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 38	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 39	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 40	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 41	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 42	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 43	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 44	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 45	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 46	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 47	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 48	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 49	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 50	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 51	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 52	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 53	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 54	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 55	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 56	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 57	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 58	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 59	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 60	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 61	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 62	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 63	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 64	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 65	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 66	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 67	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 68	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 69	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 70	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 71	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 72	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 73	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 74	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 75	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 76	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 77	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 78	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 79	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 80	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 81	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 82	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 83	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 84	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 85	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 86	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 87	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 88	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 89	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 90	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 91	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 92	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 93	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 94	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 95	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 96	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 97	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 98	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 99	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 100	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 101	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 102	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 103	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 104	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 105	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 106	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 107	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 108	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 109	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 110	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 111	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 112	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 113	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 114	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 115	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 116	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 117	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 118	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 119	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 120	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 121	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 122	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 123	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 124	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 125	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 126	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 127	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 128	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 129	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 130	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 131	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 132	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 133	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 134	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 135	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 136	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 137	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 138	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 139	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 140	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 141	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 142	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 143	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 144	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 145	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 146	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 147	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 148	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 149	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 150	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 151	U	1	2.00	30.00	30.000
Equipamiento 152	U	1	2.00	30.00	




4. Documentos financieros (Continuación):

Plan financiero del Proyecto en el tiempo indicando montos por componente y por fuente de financiación.

Nro. Componente / Actividad	Plan 1		Plan 2		Plan 3		Plan 4		Plan 5		Plan 6		Plan 7		Plan 8		Total por Componente
	Punto 1	Punto 2															
1. Componente 1																	
A.1. Actividad A.1.	120.000	200.700	400.000	100.000	200.700	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000
A.2. Actividad A.2.	10.000	70.000	100.000	10.000	70.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000
A.3. Actividad A.3.	-	-	-	-	-	-	10.000	70.000	100.000	10.000	70.000	100.000	-	-	-	-	400.000
2. Componente 2																	10.000.000
B.1. Actividad B.1.	-	-	-	-	-	-	170.000	400.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.170.000
B.2.1 Actividad B.2.1	-	-	-	-	-	-	100.000	400.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000
B.2.2 Actividad B.2.2	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	100.000	400.000	600.000	-	-	-	-	1.170.000
B.3. Actividad B.3.	-	-	-	-	-	-	10.000	300.000	300.000	10.000	300.000	300.000	-	-	-	-	1.000.000
3. Componente 3																	10.000.000
C.1. Actividad C.1.	-	-	-	-	-	-	10.000	40.000	70.000	10.000	40.000	70.000	-	-	-	-	230.000
C.2. Actividad C.2.	-	-	-	-	-	-	10.000	40.000	70.000	10.000	40.000	70.000	-	-	-	-	230.000
C.3. Actividad C.3.	-	-	-	-	-	-	10.000	40.000	70.000	10.000	40.000	70.000	-	-	-	-	230.000
4. Componente 4																	10.000.000
D.1. Actividad D.1.	-	-	-	-	-	-	10.000	40.000	70.000	10.000	40.000	70.000	-	-	-	-	230.000
D.2. Actividad D.2.	-	-	-	-	-	-	10.000	40.000	70.000	10.000	40.000	70.000	-	-	-	-	230.000
D.3. Actividad D.3.	-	-	-	-	-	-	10.000	40.000	70.000	10.000	40.000	70.000	-	-	-	-	230.000
Total por Fuente	140.000	270.400	500.000	110.000	270.400	500.000	190.000	440.000	670.000	190.000	440.000	670.000	190.000	440.000	670.000	190.000	14.000.000
Total por Actividad	140.000	270.400	500.000	110.000	270.400	500.000	190.000	440.000	670.000	190.000	440.000	670.000	190.000	440.000	670.000	190.000	14.000.000

www.minvivienda.gov.co

Adicionalmente se presentó el caso del acueducto Regional San Jorge, donde se destacaron los alcances del proyecto y los principales desafíos en el proceso constructivo a continuación se destacan algunos aspectos de relevancia:

Planta Potabilizadora: Corresponde a la construcción en concreto reforzado de una planta de tratamiento de agua potable tipo convencional de 390 l/s, que incluye desarenador, Mezcla rápida, Floculación, sedimentación, filtros edificio de operaciones, edificio de cloración, Bodega de Químicos, sistema de manejo de Lodos, lechos de secado e instalaciones eléctricas.

Conducciones: permite el transporte del agua potable en 89.531 metros desde la PTAR hasta la Población de la Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, el Varal y la Magdalena.

Tanque de almacenamiento: Con la construcción de los Tanques se almacenará agua potable en un volumen de 5100 metros cúbicos.

Estación de Bombeo: Se bombara agua con capacidad de 390 l/s, desde la captación que consiste en una barcaza hasta la PTAP y por medio de 9 estaciones de bombeo se transportará el agua hasta la Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, el Varal y la Magdalena.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Sistema eléctrico: Corresponde a las actividades que garantizan la energía requerida en la captación y las estaciones de Bombeo.

3. Los participantes de la reunión indican que, entienden cada uno de los requisitos expuestos y que serán tenidos en consideración en el proceso de estructuración de los proyectos.

COMPROMISOS



No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento



Elaboró: Maira Urrutia Rivas – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 18/12/2024



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ANEXOS





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Conducciones

Sector	Contractual	Instalado	Por instalar
Captación - PTAP	3.543	3.543	0
PTAP - La Apartada	5.552	5.552	0
PTAP - Buenavista	18.383	17.583	800
Buenavista - Planeta Rica	27.600	23.356	4.244
Planeta Rica - PTAP Tipacoque	4.181	3.131	1.050
Planeta Rica - Pueblo nuevo	14.764	14.764	0
Pueblo Nuevo - Varal	6.860	6.860	0
Varal - La Magdalena	6.818	6.818	0
Cruces PHD	1.820	1.228	592
TOTALES	89.581	82.835	6.746

Eléctricas

VALOR REFORMULACION: \$ 5.864.177.985

Se cuenta con aprobación de planos eléctricos de todos los Equipos de Transformación, Planta de Tratamiento y Estaciones de Bombeo para parte del Operador Operativa.

El contratista ejecutará la instalación de la línea primaria, Centro de Control de Monitoreo - CCM y Sistema de Alarma para todo uno de los sistemas de bombeo del proyecto, así:

- ✓ Depósito de reserva de emergencia
- ✓ Fuente de alimentación CCM y emergencia
- ✓ Fuente de alimentación CCM y emergencia
- ✓ Planta de reserva - instalación CCM y emergencia
- ✓ Fuente de reserva - instalación CCM y emergencia
- ✓ El cable de instalación del Proyecto, CCM y emergencia
- ✓ La Magallanes - instalación CCM y emergencia