



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 5

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá (Colombia), 12 de diciembre de 2024
HORA:	De 08:00 a 09:00
LUGAR:	<b>Aplicativo Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, dMena@minvivienda.gov.co</li></ul>
INVITADOS:	<ul style="list-style-type: none"><li>Ivonne Orjuela, líder de proyectos especiales del Ibal</li><li>Carlos Bonet, Ing. Civil apoyo a proyectos especiales del Ibal</li><li>Mayra Martínez especialista presupuestal del grupo de evaluación de proyectos del Ministerio.</li></ul>

### ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica para revisar las observaciones del componente presupuesto, y aclarar dudas del proyecto que se encuentra radicado en el Mecanismo de Viabilización del Ministerio, en la región de Ibagué, Tolima 'SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE

### DESARROLLO:

- El Ing. Carlos Bonet inicia la reunión mencionando que se han ido subsanando las siguientes observaciones realizadas por la especialista:
  - o No se encuentra el cálculo de mano de obra, teniendo en cuenta como base el salario mínimo legal vigente, el cual se está organizando, se tuvo en cuenta los salarios de cada uno de los profesionales, los APU, cotizaciones. Pero se está esperando el SMLV del 2025, teniendo en cuenta que se va a entrar en cambio de vigencia.
  - o Se están vinculando todos los datos del Excel para que no queden sueltos, sino "enlazados" en el Excel
  - o Se solicitaron los documentos de certificación de escombrera
  - o Se están actualizando los rendimientos de acuerdo a la observación de la especialista
- La Ing. Mayra Martínez explica que, si se va tener los mismos profesionales en ambas administraciones (obra y suministros), las dedicaciones deben sumar la totalidad de lo que se requiere durante la ejecución
- El Ing. Carlos Bonet comenta que, de acuerdo a la experiencia en obra, el director debe estar al 100%, tanto obras como interventorías. La Ing. Mayra Martínez indica que se debe hacer una respuesta formal, un oficio de respuesta, indicando el por qué se toma esa consideración de que debe estar al 100%.
- Respecto a la unidad de cobro del retiro del material, el Ing. Carlos Bonet explica que la escombrera queda a 8km aproximadamente de la obra, y siempre se paga el metro cubico compacto.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

#### COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar subsanaciones de componente presupuesto	Municipio de Ibagué	De acuerdo al avance que se tenga

#### FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.  
Elaboró: Darwin Mena Rentería Contratista  
Grupo de Evaluación de Proyectos

Fecha: 12-12-2024



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## Convocatoria

Mesa técnica proyecto Ibagué: reunión

**Evento** Asistente para programación

Editar Cancelar Evento duplicado Reenviar Responder a todos Unirse a la reunión de Teams Ocupado 15 minutos antes Clasificar Privado Programando sondeo Enviar a OneNote Ideas Viva Salas para sesión de subgrupo

Mesa técnica proyecto Ibagué Unirse

Jue 12/12/2024, 'de' 8:00 a 9:00

Microsoft Teams Meeting

Reunión de Microsoft Teams [Mostrar más](#)

**Resumen de la reunión** Resumen de la vista

Archivos

Transcripción Asistencia

26m 45s

**Seguimiento**

Organizador

DR Darwin Mena Renteria  
Enviado el Martes, 10/12/2024 a las 11:54

Asistentes

Sin respuesta: 2

I ivonne.orjuela@ibal.gov.co  
Obligatorio

M Mayra Alejandra Martinez ...  
Obligatorio

## Registro de asistencia Mesa técnica proyecto Ibagué

12 dic 2024 8:00 - 9:00

