

Acta - comité de seguimiento del 14 de enero de 2025 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1101-2024 MVCT – Municipio de Flandes (Tolima)

Proyecto: "Optimización y construcción del Sistema de Acueducto del municipio de Flandes - Fase I"

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de enero de 2025
HORA:	11:00 a 12:00 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	- Ana Judith Gamboa Mantilla – Alcaldesa Flandes Tolima - José Arcesio Vargas Benítez – Secretario de Planeación Municipio de Flandes Tolima - Luz Aidé Ortega – Secretaria de Hacienda Municipio de Flandes Tolima - Camila Andrea Barreto – Gestora proyectos Zona Sur - MVCT - Angela Marcela Cuadros – Apoyo jurídico - MVCT - Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio - MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Designación supervisor del Convenio
2. Datos capacitación SIGEVAS
3. Informe de supervisión
4. Avances procesos de contratación obra, interventoría e instrumento fiduciario
5. Compromisos

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 1101-2024, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio Flandes del departamento Tolima, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Optimización y construcción del Sistema de Acueducto del municipio de Flandes - Fase I", se desarrolla el presente comité de seguimiento con el Ejecutor del proyecto – Municipio de Flandes – Tolima, en la cual se tratan los siguientes temas:*

- 1. Designación supervisor Convenio:** El Ministerio informa que el 14 de enero de 2025 el Municipio de Flandes envió documento mediante el cual la Alcaldesa Municipal designó al ingeniero civil José Arcesio Vargas Benites – Secretario de Planeación, como supervisor del Convenio 1101-2024. Así mismo, designó a Luz Haidee Ortega – Secretaria de Hacienda como apoyo a la supervisión del citado Convenio.
- 2. Datos capacitación SIGEVAS:** El Ministerio informa que el 14 de enero de 2025 se recibió por parte del José Arcesio los datos de la persona designada por el Municipio para el diligenciamiento y cargue de información en el sistema SIGEVAS. Los datos son los siguientes:

 - Faver Eliecer Vera Chila
 - C.C. 11.227.756
 - Profesional Universitario - Código 219 - Grado 05
- 3. Primer informe de supervisión:** El Ministerio informa que teniendo en cuenta que el 4 de enero de 2025 se cumplió el primer mes de ejecución del Convenio, e solicita el informe de supervisión el cual debe documentar en entre otros, la información general del convenio, información general del proyecto, y los avances que se tienen con relación a la estructuración los procesos de contratación de obra, interventoría e instrumentos fiduciario. Se acuerda que el informe sea allegado al Ministerio a más tardar el 24 de enero de 2025.
- 4. Avance procesos de contratación:** El Municipio informa que no cuentan con la totalidad de la información del proyecto para avanzar en la estructuración de los procesos de contratación de obra e interventoría. Informan también que la información compartida por el Ministerio también le falta la presupuestal del proyecto. El Ministerio informa que gestionará de nuevo la información faltante con el área de evaluación y será enviada a más tardar el 15 de enero de 2025. También se recomendó que el Municipio como ente formulador del proyecto, haga las gestiones correspondientes con el profesional que participó en la formulación del proyecto, quién debe tener la información del proyecto viabilizado. Se acuerda estar en constante comunicación con el Municipio para verificar que estén avanzando en la estructuración de los procesos para que se logre la publicación en el mes de febrero de 2025.

Por otra parte, el Ministerio solicitó información sobre el avance en la contratación del **instrumento fiduciario**, teniendo en cuenta la importancia de llevar a cabo este proceso en paralelo con la contratación derivada, ya este es el vehículo fiduciario que administrará los recursos económicos para la ejecución del proyecto. Informa el Municipio que viene adelantando cotizaciones con 4 fiducias diferentes para avanzar en la contratación. Se acuerda que en el siguiente comité de seguimiento se de una resumen de los avances sobre esta contratación.

Finalmente, se acuerda con el Municipio de Flandes citar a comité de seguimiento el 30 de enero de 2025.

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada en la lista de asistencia anexo a la presente acta

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Envío del informe de supervisión corte diciembre de 2025.	Municipio de Flandes Tolima	24 de enero de 2025
Citar los comités de seguimiento para el 30 de enero de 2025.	MVCT	21 de enero de 2025

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 1101-2024.

Fecha: 21/01/2025

Anexos:

- Documento designación de supervisor del Convenio
- Lista de asistencia reunión virtual
- Grabación de la reunión



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Comité de seguimiento - CUR 1101 - 2024 Proyecto Flandes - Tolima

Chat Compartido Datos Resumen +5

Unirse Cerrar

martes, 14 de enero de 2025 11:00 a. m. - 12:00 p. m.

Parte 1 **Parte 2**

Abrir en Stream

Microsoft Teams

Comité de seguimiento - CUR 1101 - 2024 Proyecto Flandes - Tolima

2025-01-14 16:20 UTC

Recorded by Cesar Mauricio Parra Celis

Organized by Cesar Mauricio Parra Celis

Microsoft Stream

Oradores

Temas

Capítulos

Prueba Premium gratis

Prueba de 60 días, no se requiere tarjeta

Condiciones del servicio

Contenido

Asistencia

Notas Notas de IA Menciones Transcripción

No pudimos cargar notas de IA

Se produjo un problema. Vuelve a intentarlo.

Comité de seguimiento - CUR 1101 - 2024 Proyecto Flandes - Tolima

Chat Compartido Datos Asistencia +5

Unirse Cerrar

martes, 14 de enero de 2025 11:01 a. m. - 12:58 p. m.

Descargar

6 Asistieron

11:01 a. m. - 12:58 p. m. Hora de inicio y finalización

1h 56m 52s Duración de la reunión

43m 41s Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
CC Cesar Mauricio Parra Celis CMParra@minvivienda.gov.co	11:01 a. m.	11:48 a. m.	47m 12s	Organizador
CG Camila Andrea Barreto Gomez CBarreto@minvivienda.gov.co	11:01 a. m.	12:58 p. m.	1h 56m 47s	Moderador
LO Luz Ortega (No comprobado)	11:12 a. m.	11:48 a. m.	35m 36s	Moderador
J jose (No comprobado)	11:13 a. m.	11:13 a. m.	22s	Moderador
J jose (No comprobado)	11:15 a. m.	11:48 a. m.	33m 12s	Moderador
JB jose arcesio vargas benitez	11:19 a. m.	11:48 a. m.	28m 59s	Moderador