

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01 – EMCALI

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de enero de 2025
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Magnolia Romero Boteo – EMCALI
	Carolina Sanclemente – EMCALI
	Hernán David Galvis Meneses – EMCALI
	Alejandro Arango – EMCALI
	Jorge Téllez – EMCALI
	David Alejandro Medina – MVCT
INVITADOS:	John Alexander Lopez Melgarejo MVCT
	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Análisis y seguimiento de temas urgentes e importantes entre EMCALI y el MVCT
2. Desembolsos recursos nación
3. Conclusiones – Compromisos

DESARROLLO:

Con la presentación de los profesionales participantes, se inició la reunión conforme al orden del día propuesto. Con la aprobación de los participantes, se procedió a grabar la reunión para que el archivo resultante sirva como registro y documento de consulta en caso de ser necesario.

Enlace grabación

[Rev. Proyectos EMCALI-20250114 090440-Grabación de la reunión.mp4](#)

1. Análisis y seguimiento de temas urgentes e importantes entre EMCALI y el MVCT.

El objetivo de la reunión fue alinear esfuerzos y organizar un plan de trabajo para abordar los temas importantes y urgentes en la mayor brevedad posible,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

teniendo en cuenta los cambios y las temporalidades que desde el MVCT se están presentando actualmente.

Inicialmente, se socializó el orden de prioridades respecto de los CUR que actualmente tienen algún tipo de gestión conjunta urgente o importante, resultando la siguiente lista priorizada.

- CUR 625 – 2019
- CUR 626 – 2019
- CUR 627 – 2019
- CUR 880 – 2019
- CUR 882 – 2019
- CUR 016 – 2018

Se realizó un análisis del estado actual de las gestiones llevadas a cabo por cada uno de los CUR priorizados, estableciendo el plan de trabajo y los compromisos necesarios, cuyo cumplimiento permitirá la consolidación exitosa de los procesos de reformulación, así:

- **CUR 625 – 2019:** Análisis de la documentación completado. Listo para presentación al comité técnico del VASB.
- **CUR 626 – 2019:** El MVCT entregará el 17-01-2024 la revisión de la información presupuestal entregada por EMCALI.
- **CUR 627 – 2019:** Se acordó el % de (AIU) correspondiente al presupuesto y el % de (A) para los suministros. El 14-01-2025 EMCALI remitirá respuesta a la revisión #3 entregada por el MVCT.
- **CUR 880 – 2019:** El 14-01-2025 EMCALI remitirá respuesta a la revisión #3 entregada por el MVCT.
- **CUR 882 – 2019:** El 24-01-2025 EMCALI remitirá respuesta a la revisión #1 entregada por el MVCT
- **CUR 016 – 2019:** EMCALI formalizará la solicitud de reformulación el 24-01-2025.

Con la respuesta a la revisión #3 relacionada con los CUR 627 y 880, y teniendo en cuenta lo concertado y socializado en la presente reunión, se considera eventualmente cerrado el proceso de revisión de los CUR antes mencionados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En cuanto al CUR 016 – 2019, se planea realizar una reunión específica para exponer y socializar a los profesionales del MVCT los detalles del proyecto y el alcance de la reformulación. Esto permitirá un análisis más eficiente de la información que EMCALI presentará en la proyección de reformulación. EMCALI se encargará de organizar y programar la reunión.

1.1. Solicitud de Información

Desde EMCALI se solicitó información relacionada con los siguientes CUR, específicamente con la formalización de la solicitud de prórroga. En la reunión se realizó el análisis del estado actual de los convenios.

- CUR 051 – 2017 (suspendido hasta el 16-05-2025)
- CUR 881 – 2019 (suspendido hasta el 17-05-2025)
- CUR 880 – 2019 (suspendido hasta el 24-05-2025)
- CUR 153 – 2016 (solicitud de suspensión)

Desde el MVCT se informó que, en el transcurso de la semana o a más tardar hasta la realización de la próxima reunión (21-01-2025), se entregaría una respuesta sobre el estado de los procesos.

2. Desembolsos recursos nación

Se informó por parte del MVCT que, hasta la fecha y conforme con la información proporcionada por el área financiera del MVCT, no se tiene definido el cronograma para la realización de los desembolsos de recursos nación. Según lo socializado, están trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Hacienda.

Tan pronto como se tenga conocimiento del cronograma y/o información específica sobre los desembolsos, puntualmente los CUR relacionados con EMCALI, se extenderá la información.

3. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Respuesta Rev. Presupuestal CUR 626 – 2019	MVCT	17-01-2025
2	CUR 627. Respuesta al documento " revisión #3 ".	EMCALI	14-01-2025
3	CUR 880. Respuesta al	EMCALI	14-01-2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	documento " revisión #3 ".		
4	CUR 882. Respuesta al documento " revisión #1 ".	EMCALI	24-01-2025
5	formalización solicitud de reformulación CUR 016	EMCALI	24-01-2025
6	Reunión General CUR 016	EMCALI	Por definir
7	Reunión 2. Seguimiento compromisos (14-01-2025)	MVCT – EMCALI	21-01-2025

FIRMAS: Reunión virtual (14-01-2025)

Anexos.

- **A1.** REVISION # 3 PRESUPUESTO REFORM. 880 - 627 MVCT
- **A2.** REVISION PRESUPUESTO REFORMULACION CUR-882 2019 MVCT
- **A3.** Transcripción Reunión (14-01-2025)

Elaboró: David Alejandro Medina

Revisó: N/A

Fecha: (14-01-2025)