

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02 – EMCALI

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de enero de 2025
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Magnolia Romero Boteo – EMCALI
	Hernán David Galvis Meneses – EMCALI
	David Alejandro Medina – MVCT
	John Alexander Lopez Melgarejo MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Análisis y seguimiento a las gestiones de los CUR (6) urgentes e importantes.
2. Revisión CUR suspendidos.
3. Desembolsos recursos nación
4. Conclusiones – Compromisos

DESARROLLO:

Con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión sostenida el pasado 14 de enero de 2025, se inició la reunión revisando el registro documentado de la reunión citada anteriormente, concluyendo lo siguiente:

NOTA. Se procedió a grabar la reunión para que el archivo resultante sirva como registro y documento de consulta en caso de ser necesario.

Enlace grabación

[Rev. Proyectos Importantes - Urgentes EMCALI-20250121_090307-Grabación de la reunión.mp4](#)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1. Análisis y seguimiento a las gestiones de los CUR (6) urgentes e importantes.

Se realizó un análisis del estado actual de las gestiones llevadas a cabo por cada uno de los CUR priorizados, estableciendo el plan de trabajo y los compromisos necesarios, cuyo cumplimiento permitirá la consolidación exitosa de los procesos de reformulación, así:

- **CUR 625 – 2019:** Análisis de la documentación completado. Listo para presentación al comité técnico del VASB.
- **CUR 626 – 2019:** El 17 de enero de 2025, el MVCT entregó observaciones sobre la información presupuestal proporcionada por EMCALI. Se acuerda que EMCALI responda a dichas observaciones el 24 de enero de 2025.
- **CUR 627 – 2019:** Se cuenta con el VoBo por parte del MVCT en cuanto al presupuesto. Queda pendiente que EMCALI formalice el alcance de la solicitud de reformulación No. 2., La fecha de radicación concertada preliminarmente es el 24 de enero de 2025.
- **CUR 880 – 2019:** Se cuenta con el VoBo por parte del MVCT en cuanto al presupuesto. Queda pendiente que EMCALI formalice el alcance de la solicitud de reformulación No. 4. La fecha de radicación concertada preliminarmente es el 24 de enero de 2025.
- **CUR 882 – 2019:** Se cuenta con el VoBo por parte del MVCT en cuanto al presupuesto. Queda pendiente que EMCALI formalice el alcance de la solicitud de reformulación No. 2. La fecha de radicación concertada preliminarmente es el 24 de enero de 2025.
- **CUR 016 – 2019:** EMCALI formalizará la solicitud de reformulación el 24-01-2025.

Respecto al CUR 016-2019, se informó en la reunión que, desde el grupo de seguimiento, se gestionó la solicitud de desembolso No. 6 por un valor de \$2.994.005.582 (VLC) el 20 de enero de 2025. Esto dio inicio al proceso correspondiente dentro del MVCT y posteriormente en el Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, EMCALI informó que la reunión específica para exponer y socializar a los profesionales del MVCT los detalles del proyecto y el alcance de

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

la reformulación relacionada con el CUR 016 será programada una vez se radique la solicitud de reformulación. Por lo tanto, se proyecta la realización de dicha reunión para la semana entrante (27 al 31 de enero de 2025).

Se acordó programar la siguiente reunión de seguimiento para el 30 de enero de 2025. A esta reunión serán invitados representantes de la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), como representantes del distrito de Cali e interesados directos en el desarrollo de los convenios.

2. Revisión de CUR suspendidos

En la reunión se acordó programar una reunión específica para revisar los causales que llevaron a la suspensión, los cuales quedaron registrados en las actas correspondientes, así como el cumplimiento de los compromisos o acuerdos necesarios para su finalización.

La revisión se realizará sobre los siguientes convenios.

- CUR 051 – 2017 (suspendido hasta el 16-05-2025)
- CUR 881 – 2019 (suspendido hasta el 17-05-2025)
- CUR 880 – 2019 (suspendido hasta el 24-05-2025)
- CUR 153 – 2016 (solicitud de suspensión)
- CUR 040 – 2017 (EMCALI mediante el oficio con radicado No. 2024ER0180451 del 15/11/2024 solicitó la suspensión del plazo del CUR 040 por un periodo de 12 meses.

Reunión Revisión de CUR suspendidos **(28-01-2025)**.

3. Desembolsos recursos nación

El MVCT informó que, hasta la fecha, y de acuerdo con la información proporcionada por su área financiera, no se ha definido el cronograma para la realización de los desembolsos de recursos de la nación.

Por su parte, EMCALI informó que están elaborando un documento que será radicado ante el Ministerio de Hacienda, en el cual se expondrán las afectaciones que la falta de desembolso de recursos está ocasionando al desarrollo programado de los CUR, y en el que se extenderá la solicitud de desembolso inmediato.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Respuesta Rev. Presupuestal CUR 626 – 2019	EMCALI	24-01-2025
2	CUR 627. Alcance de la solicitud de reformulación No. 2.	EMCALI	24-01-2025
3	CUR 880. Alcance de la solicitud de reformulación No. 4.	EMCALI	24-01-2025
4	CUR 882. Alcance de la solicitud de reformulación No. 2.	EMCALI	24-01-2025
5	Formalización solicitud de reformulación CUR 016	EMCALI	24-01-2025
6	Reunión General CUR 016	EMCALI	Por definir
7	Reunión 3. Seguimiento compromisos (21-01-2025)	MVCT – EMCALI - UAESP	30-01-2025
8	Reunión 1. Revisión de CUR suspendidos	MVCT – EMCALI	28-01-2025

FIRMAS: Reunión virtual (21-01-2025)

Elaboró: David Alejandro Medina
Revisó: N/A
Fecha: (21-01-2025)