



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 28 de enero de 2025
HORA:	De 14:00 a 14:30
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Carlos Julián Flórez Pablo Quiñones Chad Muñoz Municipio de Sogamoso Camilo Castro – Alcaldía de Sogamoso

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al CUR 937 de 2024, de objeto: Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Sogamoso del departamento de Boyacá, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "*Estudios y diseños para la construcción de un sistema de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de Sogamoso*".

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo.
3. Compromisos.

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes del MVCT y el Ing. Castro en representación de la Alcaldía de Sogamoso.

2. Desarrollo

El MVCT informa que esta es la primera reunión de seguimiento al CUR 937 de 2024, para la vigencia 2025 .



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se solicita a la Alcaldía de Sogamoso presentar un informe sobre los avances y el estado actual de la contratación derivada.

La Alcaldía indica que, a través de la Secretaría de Hacienda del Municipio, se están adelantando las gestiones necesarias para la expedición de los CDR y CDP, con el propósito de iniciar los contratos de consultoría e interventoría. Una vez generados estos documentos, se remitirán copias al MVCT y se procederá con la firma de las actas de inicio correspondientes. Se aclara que dichos trámites no se realizaron en diciembre de 2024 debido a restricciones de vigencia fiscal y presupuestal.

El equipo jurídico del MVCT señala que el Municipio incorpora los recursos sin situación de fondos, lo que permite la generación de los CDR y CDP, conforme a la resolución emitida por el MVCT.

El MVCT consulta a la Alcaldía si existe una fecha estimada para completar estas gestiones. En respuesta, el representante de la Alcaldía informa que se prevé finalizar estos documentos entre el 3 y el 7 de febrero.

Asimismo, el MVCT indica que, una vez firmadas las actas de inicio, se gestionará el PAC para el desembolso de los recursos al Municipio, lo cual se estima ocurrirá en marzo.

Por último, el MVCT recuerda que la relación con los contratistas de consultoría e interventoría es responsabilidad directa del Municipio, quien deberá informar al MVCT sobre el desarrollo de los contratos derivados.

3. Compromisos.

El Municipio de Sogamoso enviará la primera semana de febrero las actas de inicio firmadas de los contratos de Consultoría e interventoría.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Anexos: Lista de asistencia.

Convocatoria a reunión de seguimiento - CUR 937 de 2024 Unirse 3 ...

28 de enero de 2025 2:00 p. m. - 2:19 p. m. Descargar

4 Asistieron	2:00 p. m. - 2:19 p. m. Hora de inicio y finalización	19m 34s Duración de la reunión	17m 21s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
CS Chad Gabriel Munoz Suarez CGMunoz@minvivienda.gov.co	2:07 p. m.	2:19 p. m.	12m 40s	Organizador
CB Carlos Julian Florez Bravo CFlorez@minvivienda.gov.co	2:00 p. m.	2:19 p. m.	19m 4s	Moderador
PO Pablo Esteban Quinones Osorio PQuinones@minvivienda.gov.co	2:00 p. m.	2:19 p. m.	18m 50s	Moderador
CC Camilo Cast... (No comprobado)	2:00 p. m.	2:19 p. m.	18m 50s	Moderador

Elaboró: Chad Gabriel Muñoz Suárez
Fecha: enero 28 de 2025.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01