



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 06 de febrero de 2025
HORA:	De 09:57 a 10:44 horas
LUGAR:	Virtual (Microsoft Teams)
ASISTENTES:	Por parte del Municipio de Colón - Putumayo <ul style="list-style-type: none">Hamilton Benítez Mera, Secretario de Planeación Municipal Por parte de la Consultoría: <ul style="list-style-type: none">José Darío Moncayo Herrera, profesional ingeniero consultor proyecto PTARJairo Exequiel Martínez Córdoba, Consultor de Proyecto Optimización Acueducto Municipal Colón Putumayo Por parte del MVCT: <ul style="list-style-type: none">Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación del municipio de Colón – Putumayo, consultoría de diseños, y profesionales del MVCT.

2. Objetivo de la reunión.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El evaluador líder MVCT asignado al proyecto denominado "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO URBANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO**" convoca la mesa de trabajo con el fin de realizar seguimiento a las observaciones realizadas y a los avances en las subsanación de las mismas

3. Desarrollo de la reunión.

- El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que la presente sesión pretende que se realice informe por parte de los representantes del formulador
- El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio llevó a cabo una mesa de trabajo para dar seguimiento a las observaciones y avances del proyecto de mejoramiento de las condiciones de agua potable y saneamiento básico del municipio de Colón, Putumayo. La reunión busca revisar las subsanaciones en curso, así como abordar inquietudes técnicas, prediales e institucionales.
- El Arq. Hamilton Benítez (Sec. Planeación) expresó su agradecimiento por el espacio y resaltó el trabajo del equipo que se ha venido realizando en la consultoría para adelantar las subsanaciones.
- El Ing. Jairo Exequiel Martínez (consultoría) informó sobre los avances en la parte técnica, predial e institucional.
 - Se han creado compromisos relacionados con la legalización del predio donde se construirá la planta de tratamiento de aguas residuales, trámites que se vienen adelantando ante las entidades correspondientes (Agencia Nacional de Tierras) para la adjudicación del lote a nombre del municipio.
 - Se han realizado ajustes a los diseños hidráulicos según la Resolución 0799 de 2021.
 - Se está trabajando en la gestión de gases provenientes del tratamiento de aguas residuales.
 - Se han recopilado los soportes institucionales de la empresa prestadora del servicio.
 - Se cuenta con los permisos ambientales requeridos.

- El Ing. José Darío Moncayo Herrera (consultoría), confirmó la actualización del diagnóstico de la empresa prestadora del servicio.
 - Se acordó que la empresa que presta los servicios al casco urbano Colón sea la que administrará la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento San Pedro.
 - Informó que se han obtenido los permisos de vertimiento y certificación de no requerimiento de permiso de ocupación de cauce por parte de la Corporación Autónoma Regional.
 - Se avanzó en la solicitud de adjudicación del predio ante la Agencia Nacional de Tierras.

- Respecto de lo anterior, El Ing Sergio Andrés Rodríguez Olaya (MVCT) comentó lo siguiente
 - Se confirmará con la ingeniera María Isabel Avellaneda (MVCT) el seguimiento del proceso de acompañamiento que la Dirección de Política y Regulación (DPR) al municipio relacionado con el proyecto. Lo anterior con la finalidad de verificar la asignación de responsabilidades para evitar confusión en la comunicación y reprocesos.
 - Se estableció la posibilidad de emitir un concepto favorable condicionado para evitar retrasos por la legalización de predios.
 - Se recordó la importancia de mantener una comunicación fluida para el seguimiento del proyecto.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto de asunto fue evaluado por parte de los profesionales del grupo de evaluación de proyectos del MVCT con observaciones y pendientes en todos los componentes del alcance, de tipo documental, legal, institucional, técnico, financiero y predial.

La reunión se llevó a cabo con el objetivo de dar seguimiento al proyecto de acueducto y alcantarillado de Colón, Putumayo. Se discutieron avances en la parte técnica, ambiental e institucional, así como la situación predial. Se establecieron compromisos y se acordó mantener la comunicación para garantizar el éxito del proyecto.

- Se han realizado avances significativos en los componentes técnicos, ambientales e institucionales. Se espera entregas parciales para la revisión de



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

los profesionales del MVCT en un plazo estimado de una semana (14 de febrero de 2025)

- La legalización del predio sigue en trámite, pero no debe afectar el avance del proyecto.
- La empresa que opera en el casco urbano de Colón será la administradora de la planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de San Pedro.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes parciales correspondientes a los requisitos ambientales, técnicos (hidráulico) e institucionales	Consultoría Municipio de Colón	14-feb-2025 (aproximado)

FIRMAS:

Mesa de Trabajo - Proyecto Acueducto y Alcantarillado - Colón, Putumayo - MVCT

6 February 2025 09:57 - 10:44


4 Asistieron	09:57 - 10:44 Hora de inicio y finalización	46m 40s Duración de la reunión	29m 50s Tiempo medio de asistencia
-----------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
SO Sergio Andres Rodriguez Olaya SRodriguez@mivivienda.gov.co	10:01	10:28	27m 55s	Organizador
JH jose dario moncayo herrera	10:01	10:44	42m 19s	Moderador
S Sec-Planeac... (No comprobado)	10:01	10:28	27m 7s	Moderador
JM JAIRO MARTI... (No comprobado)	10:06	10:28	21m 58s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Anexos: (Lista de asistencia)
Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya SDP-DP-MVCT-VASB
Revisó: No aplica
Fecha: 06/02/2025

Ver resultados

Encuestado

1 Anónimo

02:00

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 06 de febrero de 2025

HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento proyecto "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO URBANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO**"

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Evaluador Líder)

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

JAIRO EXEQUIEL MARTINEZ

2. Cargo *

CONSULTOR DE PROYECTO ACUEDUCTO COLON PUTUMAYO

3. Entidad/ Municipio *

COLON PUTUMAYO

4. Teléfono o celular *

3207791228

5. Correo electronico *

jairoemartinco10@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

Revisar avances en la revisión del proyecto

Ver resultados

Encuestado

2 Anónimo

01:09

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 06 de febrero de 2025

HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento proyecto "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO URBANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO**"

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Evaluador Líder)

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Hamilton Benítez

2. Cargo *

Secretario de Planeación y Obras

3. Entidad/ Municipio *

Alcaldía Colón

4. Teléfono o celular *

3103010251

5. Correo electrónico *

sec-planeacion@colon-putumayo.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

Seguimiento Proyecto de inversión

Ver resultados

Encuestado

4 Anónimo

02:19

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 06 de febrero de 2025

HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento proyecto "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO URBANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO**"

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Evaluador Líder)

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

2. Cargo *

Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP VASB

3. Entidad/ Municipio *

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

4. Teléfono o celular *

3112763283

5. Correo electrónico *

srodriguez@minvivienda.gov.co

6. Solicitudes/ temática *

seguimiento proyecto

Ver resultados

Encuestado

3

Anónimo

00:51

Tiempo para
completar

Información de la reunión

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams)

FECHA: 06 de febrero de 2025

HORA: 10:00 am

TEMA: Seguimiento proyecto "**MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO URBANO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO**"

PRESIDE: Sergio Andrés Rodríguez Olaya (Evaluador Líder)

EQUIPO: No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

1. Nombre *

José Darío Moncayo

2. Cargo *

Consultor proyecto PTAR

3. Entidad/ Municipio *

Colon

4. Teléfono o celular *

3225312263

5. Correo electronico *

Ing.dariomoncayo@gmail.com

6. Solicitudes/ temática *

Mesa técnica