

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR MUNICIPIO EL COPEY (CESAR).

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 30-ENERO-2025
HORA:	4:30 pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	- Ing. Holger Pabon – Supervisor técnico Aguas del Cesar S.A. E.S.P. - Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras ejecutado y avance de obras programado del proyecto
3. Informe de actividades destacadas en obra

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA EJECUTADO: 49,79%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: 49,79%

Actualmente las actividades en obra están detenidas.

Se pide al representante del ejecutor que presente el estado de avance del proyecto.

El interventor manifiesta que actualmente tenemos un avance físico del 49,79%.

Manifiesta igualmente un avance programado del 49,79%.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Aclara que el contrato o la contratación derivada se encuentra liquidada unilateralmente desde del 19 de noviembre de 2024 mediante la resolución 409 del 19/11/2024, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato 0272 1021, que era la obra y el contrato, el 033 del 2021, que corresponde la interventoría.

Se planea contratar nuevamente al constructor y al interventor en cuanto se apruebe la reformulación.



Se solicita al ejecutor la documentación de la liquidación unilateral de la contratación derivada, para adicionarla en la documentación de archivo del MVCT.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir resolución 409 del 19/11/2024.	Ing. Holger Pabon – Supervisor técnico Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	06/02/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA:



Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT -
DIDE

Fecha: 30/01/2025