



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de enero de 2025
HORA:	De 10:00 am a 11:30 pm
LUGAR:	Bogotá – reunión virtual
ASISTENTES:	Andrea Loraine secretaria de planeación municipio de Santa Helena del Opón Sebastián Baez – asesor secretaría de planeación SHO Davison H Amorocho – contratista secretaría de planeación SHO Gillson Stheiman Mora – Apoyo a la supervisión CUR 1288 de 2023 MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a los compromisos de la suspensión nro. 1 del CUR 1288 de 2023

DESARROLLO:

Rehabilitación de los corredores viales: el municipio informa que con maquinaria de la UNGRD se habilitó la vía de acceso principal al municipio, se continua con la rehabilitación de los corredores viales terciarios teniendo aún algunos puntos críticos, por lo cual se espera que se termine de acuerdo a lo programado y ejecutado a la fecha, al 31 de enero de 2025.

Respecto a la reasignación de los 11 beneficiarios el municipio indica que ya se realizó el proceso y se programa reunión para el 12 de diciembre a fin de revisar la documentación de los nuevos beneficiarios habilitados por el municipio.

Con respecto al convenio se informa por parte del municipio que el 15 de enero de 2025 se presentará solicitud de prórroga del convenio por el término de 4 meses, 3 para obra y 1 para liquidación de derivados.


La prórroga se daría a partir del 01 de febrero hasta el 31 de mayo de 2025.

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Estructuración de solicitud de prórroga a la suspensión por el termino de 2 meses	Municipio de Santa Helena del opón	15/01/2025
2	Seguimiento semanal a proceso de rehabilitación de vías terciarias.	Municipio de Santa Helena informa a MVCT	CUMPLIDO

FIRMAS: se adjunta pantallazo de participantes del comité



SEGUIMIENTO CUR 1288/23.
 10/01/25

• HAY PUNTOS VIALES PARA REHABILITAR CORREDORES VIALES - SIN EMBARGO SE SIGUE TRABAJANDO.

PUNTO CRITICO: VEREDAS CUEVA DE PAVAS Y SAN ANTONIO. SE ESTA RECUPERANDO LA BANCA DE LA VIA

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora

Revisó:

Fecha: 17/12/2024