



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 7

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Hugo Cadena, Consultoría del proyecto Andrea Ramos, Consultoría del proyecto Uri Acuña, Alcaldía de El Banco, Magdalena Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión indicando que el proyecto tiene aval topográfico y estructural. Se deben entregar las subsanaciones correspondientes a la parte documental e hidráulica, geotécnica y predial. Se deben remitir las observaciones a las subsanaciones presupuestales y eléctricas.
 - El Ingeniero Uri Acuña, indica que va a revisar las subsanaciones documental e hidráulica, geotécnica y predial. Indica que para el 1 de marzo de 2025 remite la información de subsanación.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes adquiere compromiso de agendar mesa de trabajo para el 10 de marzo de 2025.
4. Cierre de la reunión




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones a los términos de referencia	Uri Acuña, Alcaldía de El Banco, Magdalena	01/03/2025
2	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	10/03/2025

FIRMAS:





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	2/19/25, 2:01:40 PM	2/19/25, 2:30:28 PM	28 min 48 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andrea Camila Ramos Araujo	2/19/25, 2:03:14 PM	2/19/25, 2:30:31 PM	27 min 16 s	aramos28@estudiantes.areandina.edu.co	Moderador
hugo cadena palomino	2/19/25, 2:06:44 PM	2/19/25, 2:30:31 PM	23 min 46 s		Moderador
Uri Gabriel Acuña Pedrozo	2/19/25, 2:13:19 PM	2/19/25, 2:30:34 PM	17 min 15 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 19-02-2025