



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 32

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 26 de febrero de 2025
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Laura Rojas, Alcaldía de Rionegro, Santander  Jhoverson Jérez, Alcaldía de Rionegro, Santander  Erika Estupiñan, Alcaldía de Rionegro, Santander  Omar Camilo Bermeo Noguera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación predial del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión, dando la palabra a la Ingeniera Laura Rojas.
  - La Ingeniera Laura Rojas, indica que se entregó la información para la legalización del predio a la Oficina de Instrumentos Públicos. Se hizo otra evaluación y se envió otra corrección. No se ha recibido el certificado. Indica que realizó la entrega del presupuesto.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes solicita que se le avise con tiempo, cuando se necesite la presencia de un evaluador de apoyo. De igual manera, indica que se va a asignar el presupuesto del proyecto para evaluación.
  - El Arquitecto Jhoverson Jerez, indica que se están esperando las subsanaciones por parte de la Oficina de Instrumentos Públicos. Indica que las subsanaciones prediales del

proyecto las remitirán en la semana del 7 de marzo de 2025. Propone una mesa de trabajo, para cuando se deba revisar el tema presupuestal y predial.


- El Doctor Omar indica que queda atento al envío del certificado de tradición con su respectiva resolución.

4. Cierre de la reunión

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de subsanaciones prediales	Jhoverson Jérez, Alcaldía de Rionegro, Santander	26/02/2025

**FIRMAS:**





FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	2/26/25, 8:55:37 AM	2/26/25, 9:16:11 AM	20 min 33 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jonathan Alexander Rojas Álvarez - Auxiliar de Mantenimiento	2/26/25, 9:00:12 AM	2/26/25, 9:03:30 AM	3 min 17 s	auxiliar.mantenimentobu@carga.com.co	Moderador
Arq. JHOVERSON (No comprobado)	2/26/25, 9:00:36 AM	2/26/25, 9:16:13 AM	15 min 36 s		Moderador
Omar Camilo Bermeo Noguera	2/26/25, 9:01:35 AM	2/26/25, 9:16:43 AM	15 min 8 s	OBermeo@minvivienda.gov.co	Moderador
laura rojas (No comprobado)	2/26/25, 9:02:52 AM	2/26/25, 9:16:13 AM	13 min 20 s		Moderador
Erika Estupiñan (No comprobado)	2/26/25, 9:13:06 AM	2/26/25, 9:16:23 AM	3 min 16 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 26-02-2025