



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01
ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO 12-02-2025
Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 1332-2023
MVCT – Municipio de Moniquirá (Boyacá)

Proyecto: «Optimización y construcción del acueducto veredal del Norte del Municipio de Moniquirá - Boyacá»

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de febrero de 2025
HORA:	De 9:00 a 9:40
LUGAR:	Reunión virtual (Aplicación Microsoft Teams)
ASISTENTES:	- Juan Alejandro Torres Cubides – Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente Municipio de Moniquirá (Boyacá)- Supervisor del Convenio - Sayda Naiyuri Montes – Supervisora del Convenio - Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo en el marco de la suspensión No. 1 al Convenio 1332-2023
2. Compromisos

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 1332-2024 proyecto «Optimización y construcción del acueducto veredal del Norte del Municipio de Moniquirá - Boyacá», y teniendo el plan de trabajo acordado en la suspensión del convenio, se desarrolla la presente mesa de trabajo con el Ejecutor del proyecto –Municipio de Moniquirá, para conocer los avances:

De acuerdo con el plan de trabajo en el marco de la suspensión No. 1 del Convenio 1332-2023, el 13 de enero de 2025 se tiene previsto que el municipio radique la información del proyecto a reformular, atendiendo las observaciones realizadas por el Ministerio mediante oficio radicado 2024EE0098200 del 23 de diciembre de 2025. Por lo anterior, el municipio informa que adelantarán el envío de la información en los tiempos establecidos.

En relación con la adquisición del predio donde se tiene previsto la construcción del Tanque San Vicente, informa el municipio que enviarán la escritura pública del predio dentro de la información a radicar el 13 de febrero de 2025.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Por otra parte, se solicitó al municipio atender las observaciones adicionales enviadas mediante oficio radicado MVCT 2025EE0001775 del 30 de enero de 2025, con relación al presupuesto del proyecto a reformular. Esta información se solicitó radicar el 13 de febrero de 2025

Se solicitó al municipio que toda la documentación que haga parte de la reformulación del proyecto y que sea enviada para revisión al Ministerio, deberá estar debidamente suscrita por los responsables.

El municipio informa que la contratación derivada está suspendida hasta el 6 de marzo de 2025. El Ministerio solicita al municipio analizar el cumplimiento del plan de trabajo que se tiene en el marco de la suspensión del convenio, para para efectos de adelantar las acciones a que haya lugar, bien sea prorrogarlo o ampliar la suspensión del mismo.

Nota: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes la reunión de asistencia técnica, información que está soportada en la grabación y los pantallazos que van anexos a la presente acta.

1. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la escritura que acredite la propiedad del predio donde tiene previsto la construcción del tanque San Vicente.	Municipio de Moniquirá	13 de febrero de 2025
Enviar los estudios y diseños de las redes de distribución aguas abajo del Tanque San Vicente	Municipio de Moniquirá	13 de febrero de 2025
Atender las observaciones enviadas al presupuesto del proyecto a reformular	Municipio de Moniquirá	13 de febrero de 2025

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 1332-2023. 

Fecha: 12/02/2025

Anexos:

- Captura de pantalla asistencia al Comité
- Grabación de la reunión



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Mesa de trabajo observaciones Reformulación CUR1332-2023 Proyecto Moniquirá

Chat Resúmenes +7

Unirse Cerrar

miércoles, 12 de febrero de 2025 9:00 a. m. - 10:00 a. m.

Parte 1 Parte 2

Abrir en Stream

Microsoft Teams

Mesa de trabajo observaciones Reformulación CUR1332-2023 Project...
2025-02-12 14:18 UTC

Cesar Mauricio Parra Celis

Cesar Mauricio Parra Celis

Microsoft Stream

Grabaciones

Temas

Capítulos

Contenido

Asistencia

Notas Notas de IA Menciones Transcripción

Generado por IA. Asegúrese de comprobar su precisión.

Notas de la reunión

No encontramos ninguna nota en la transcripción.

Tareas de seguimiento

No encontramos ninguna tarea en la transcripción.

Mesa de trabajo observaciones Reformulación CUR1332-2023 Proyecto Moniquirá

Chat Asistencia +7

Unirse Cerrar

miércoles, 12 de febrero de 2025 9:01 a. m. - 9:40 a. m.

Descargar

3
Asistieron

9:01 a. m. - 9:40 a. m.
Hora de inicio y finalización

38m 32s
Duración de la reunión

32m 50s
Tiempo medio de asistencia

Participantes