



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Acta – Comité de seguimiento 13 de febrero de 2025 Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 939-2024 MVCT – Municipio de Supía y Riosucio (Caldas)

Proyecto: «ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO)»

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de febrero de 2025
HORA:	11:00 a 11:30 am
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Clara Lucía Gutiérrez – Apoyo técnico PDA Caldas• Sebastián Ramírez – Apoyo Social - PDA Caldas• Diego Gañan – Planeación Municipio de Riosucio (Caldas)• Valentina Tapasco – Planeación Municipio de Supía (Caldas)• Juan Sebastián Largo – Coordinador Gestión de Riesgos Municipio de Riosucio (Caldas)• Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la supervisión Convenio (MVCT).
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Avance en el proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseño.
2. Avance en el proceso de contratación de interventoría a los estudios y diseños.
3. Vista técnica y social al proyecto
4. Compromisos.

DESARROLLO:

En el marco de las acciones que adelanta el MVCT para el seguimiento del Convenio de Uso de recursos No 939-2024, cuyo objeto es *Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación a los municipios Supía y Riosucio del departamento Caldas, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Estudios y Diseños construcción de acueducto multiveredal agua dulce (Supía y Riosucio)"*, el cual finaliza el 06 de marzo de 2026, se desarrolla la siguiente asistencia técnica en el cual se tratan los siguientes temas:

- 1. Avance en el proceso de contratación de la consultoría de estudios y diseño:** El PDA informa que el 21 de enero de 2025 mediante Resolución 0190-



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

8 fue adjudicado el proceso de concurso de méritos No. CM-SV-012-2024 al Consorcio Diseños Aguadulce 2025, representado legalmente por Manuela Vallejos Corrales, por un valor de \$1.120.444.381 pesos incluido IVA, costos directos e indirectos para la correcta y oportuna ejecución del contrato. Informan que la minuta se encuentra en revisión técnica y jurídica por parte del PDA. Se tiene previsto enviarla al contratista seleccionado el día 14 de febrero para revisión, esperando que la firma del contrato se de para la semana del 17 al 21 de febrero de 2025.

- 2. Avance en el proceso de contratación de interventoría a los estudios y diseños:** El PDA de Caldas informa que mediante Resolución No. 0476-8 del 4 de febrero de 2025 fue declarado desierto el proceso CM-SV-013-2024 de interventoría a los estudios y diseños. Informa que se encuentran en revisión de y recolección de los documentos para ajustar con el objetivo de iniciar el nuevo proceso de selección.

Se acuerda que una vez se tengan las fechas previstas para la publicación del nuevo proceso de selección, sean enviadas al Ministerio para seguimiento.

- 3. Visita técnica y Social al proyecto.** El profesional del área social del PDA de Caldas informa que el 8 de febrero de 2025 se tuvo reunión con los Gobernadores de los resguardos indígenas de San Lorenzo y Cañamomo y Loma Prieta. En la citad reunión el PDA de Caldas socializó los avances del proyecto y a su vez consultó con los Gobernadores la visita que se está programando al proyecto. No obstante, los Gobernadores solicitaron los documentos precontractuales de los dos procesos de contratación para su revisión, y informaron que una vez adelanten la revisión, se cite reunión para las dudas que se tenga, y posterior a esto, acordar la fecha de la visita al territorio.

Se acuerda que en la reunión que se tenga con los Gobernadores, sean invitados los municipios de Supía, Riosucio y el Ministerio.

Finalmente, para continuar con el seguimiento al proyecto, se tiene previsto citar a comité para el 27 de febrero de 2025.

NOTA: La firma de la presente acta se entiende de conformidad con los asistentes al comité de seguimiento soportada con las firmas de la lista de asistencia anexo a la presente acta

4. COMPROMISOS



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Informar los avances en la suscripción del contrato de estudios y diseños	PDA de Caldas	27 de Febrero de 2025
Informar la fecha de publicación del proceso de contratación de interventoría.	PDA de Caldas	27 de Febrero de 2025
Pendiente socializar las observaciones que puedan presentar los Gobernadores de los resguardos indígenas y la fecha de la reunión.	PDA de Caldas Municipio de Supía Municipio de Riosucio	Una vez se tenga la información disponible

Elaboró: Cesar Mauricio Parra – Apoyo a la Supervisión Convenio 939-2024.

Fecha: 13/02/2025

Anexos:

- Lista de asistencia reunión virtual
- Grabación del comité

Nombre	Primeras sesión	Última sesión	Duración de la reunión	Rol
Cesar Mauricio Parra Cello CMParra@minvivienda.gov.co	10:56 a. m.	11:24 a. m.	27m 52s	Organizador
Sebastián Ramírez Escobar	10:59 a. m.	11:26 a. m.	26m 56s	Moderador
c riesgo riosu... (No comprobado)	11:00 a. m.	11:25 a. m.	24m 5s	Moderador
Clara Lucia G (n... (No comprobado)	11:00 a. m.	11:20 a. m.	19m 28s	Moderador
DIEGO FERNEY GANAN BUENO dganan@poligran-edu.co	11:01 a. m.	11:24 a. m.	22m 54s	Moderador
Valentina Tapa... (No comprobado)	11:05 a. m.	11:24 a. m.	18m 42s	Moderador



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Comité de seguimiento virtual CUR 939-2024 . Proyecto Supía y Riosucio (Caldas) Chat Resumen +7

Unirse Cerrar

jueves, 13 de febrero de 2025 11:00 a. m. - 12:00 p. m. [Abrir en Stream](#)

Microsoft Teams

Comité de seguir virtual CUR 939-2024 . Proyecto Supía y Riosucio (Cal...
2025-02-13 16:05 UTC

Presente: César Mauricio Parra Cely
Presente: César Mauricio Parra Cely

Microsoft Stream

Oradores Temas Capítulos

Contenido

Asistencia

Notas Notas de IA Menciones Transcripción

Generado por IA. Asegúrese de comprobar su precisión.

Notas de la reunión
No encontramos ninguna nota en la transcripción.

Tareas de seguimiento
No encontramos ninguna tarea en la transcripción.