

ACTA No. 015

DATOS GENERALES

FECHA:	17 de FEBRERO de 2025
HORA:	De 9:30 A 10:30 hora
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	Asistentes Eduardo Mosquera Asesor Avcaní Chocó Lester Torres MVCT
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento al presupuesto.

DESARROLLO:

1. Objetivo de la reunión y presentación de asistentes

El objetivo de la reunión presencial es hacerle seguimiento al presupuesto del proyecto fase II de Acandí - Chocó.

2. Tema a Tratar

En el desarrollo de la reunión se nos informa que están recuperando el archivo de presupuesto, y están trabajando con el desarrollador del software para recuperar la información.

En conversación con el desarrollador del software, informan que se logro recuperar la información de presupuesto, pero que la información de las carpetas no se pudo recuperar.

Hacen una solicitud al MVCT de reenviarle la carpeta de estudios del proyecto para rehacer la información perdida.

3- COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Enviar solicitud al Municipio de los estudios y diseños que radicarón	Lester Torres	21/2/25
2	Realizar y pulir el presupuesto de proyecto fase II de Acandí	Eduardo Mosquera	28/2/25

4- RECOMENDACIONES

- Se le recomienda tener back up de todos los archivos del proyecto.
- Se le recomendó que si necesita algo mas de información que se tenga en la radicación, por favor solicitarla lo mas pronto posible.

Elaboró: Lester Alberto Torres Contreras.
Fecha: 18/2/25

5- EVIDENCIAS

Mi calendario



Asistencia Acandí Choco

17 feb 9:00 – 9:30

Editar



Lester Alberto Torres Contreras
Organizador