



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19 de febrero de 2025
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Dilia Barrera – Jefe de Planeación – Ciénega José M. Vásquez – Coordinador Grupo de Evaluación - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero José Manuel (Coordinador del grupo de evaluación de proyectos y el ingeniero Suescún saludan a los participantes e indican que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA-MAGDALENA- FASE I ETAPA II.**
2. Desde el municipio reiteran que dado que el proyecto se presentó a comité solicitando viabilidad, la cual fue otorgada pero no se firmó el convenio, necesitan actualizar el proyecto para gestionar los recursos, haciendo énfasis en que el presupuesto ya fue actualizado y se deben actualizar los documentos que incorporen el valor del proyecto; así como refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión, para lo cual solicitan se les exponga el procedimiento a seguir; ante esto, el ingeniero Iván Suescún les indica que es necesario actualizar las certificaciones y documentos que lo requieran por cambio de vigencia y administración, así como refrendar por parte de la consultoría e interventoría los estudios y diseños en las firmas de memorias y planos y cartas de responsabilidad; también es necesario actualizar el componente institucional del proyecto.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- Desde el municipio de Ciénega – Magdalena manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a revisar con que productos del proyecto cuentan y solicitan una nueva mesa de trabajo con funcionarios de la oficina de planeación del municipio, con el fin de revisar el proyecto en general y proceder así a atender las observaciones que se hagan y remitir el proyecto debidamente actualizado, esta reunión se programa para el 20 de febrero de 2025.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento	MVCT - Municipio de Ciénega - Magdalena	20 de febrero de 2025

### FIRMAS:

IDSQ  
Fecha: 19/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio. Aplicar y reiniciar

50:54

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Ivan Dario Suescun Quinones

Jose Manuel Vasquez Leal

DB

Dilia Barrera Bernal (No comprobado)

**Participantes**

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones
- DB Dilia Barrera... (No comprobado)
- Jose Manuel Vasquez Leal

Se agregaron las personas al chat (4)

- MR Monica Garzon Rodriguez
- FE Freddy Alvaro Lozano Espana

Buscar 10:01 a. m. 19/02/2025