



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19 de febrero de 2025
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Harold Naranjo – Secretario de Planeación Mompox – Bolívar José Pardo – Municipio de Mompóx – Bolívar Mayra Martínez – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado del proyecto y del concepto emitido al proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE 183 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA ZONA RURAL, DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA RINCONADA Y SANTA TERESA – MOMPOX.** Con respecto a la actualización del presupuesto y demás soportes.
2. El ingeniero Suescún, evaluador líder y la ingeniera Mayra Martínez, evaluadora del componente presupuestal, toma la palabra y saluda a los participantes e informa que esta actividad se realiza para revisar los ajustes y actualizaciones que el presupuesto y el proyecto requieren, dado que ya ha pasado cerca de un año desde que se emitió el concepto favorable, ante esto toma la palabra la ingeniera Mayra Martínez, y reitera que en el mes de diciembre se les envió las observaciones por atender y socializa los aspectos a tener en cuenta; desde Mompox solicitan la aclaración sobre algunas de ellas, de igual manera el ingeniero Iván Suescún, evaluador líder el proyecto, expone que más documentos y productos se deben actualizar, en alcance a la actualización del



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

presupuesto, se deben actualizar los documentos que incorporen el valor del proyecto y las certificaciones y documentos que lo ameriten esto con el fin de solicitar su actualización y mantener así la vigencia del concepto.

Los funcionarios de Mompox se comprometen a remitir los ajustes solicitados para revisión antes del 24 de febrero de 2025.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados al presupuesto actualizado y al proyecto.	Secretario de Planeación de Mompox - Bolívar	Antes del 24 de febrero de 2025

FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 19/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

12:47

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AV Adriana Vila... (No comprobado)
- HN Harold Naranjo (Externo) En espera
- JA Jose pardo amaris (Externo)
- ML Mayra Alejandra Martinez Lop...

Otros invitados (1)

10:11 a. m. 19/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

20:53

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (6) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AV Adriana Vila... (No comprobado)
- DP David Pach... (No comprobado)
- HN Harold Naranjo (Externo)
- JA Jose pardo amaris (Externo)
- ML Mayra Alejandra Martinez Lop...

10:19 a. m. 19/02/2025