



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 1

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de febrero de 2025
HORA:	11:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Heiner Gutierrez – Planeación de San Alberto – Cesar Alex Villero – Consultoría Jesús Castro – VASB – MVCT Ricardo Junco – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

### ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

### DESARROLLO:

- 1. Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún, el ingeniero Jesús Castro y el ingeniero Ricardo Junco, saludan a los participantes e indican que la reunión se realiza para socializar el estado de evaluación del proyecto del proyecto CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, y aclarar inquietudes con respecto a las observaciones hechas hasta el momento, específicamente al estudio topográfico y de suelos entregado el 23 y 24 de diciembre de 2024.
2. El ingeniero Jesús Castro (Evaluador del estudio topográfico) expone las observaciones hasta el momento evidenciadas en la revisión de estos productos, que se remitieron y aclara las inquietudes que la consultoría tuvo al respecto; hace también especial énfasis en que los productos deben venir visados y revisados previamente por la interventoría especializada del estudio; desde el municipio de San Alberto se exponen que antes del 24 de febrero remitirán los ajustes solicitados. El ingeniero Ricardo Junco manifiesta que está revisando el producto presentado y que el lunes 24 de febrero de 2025 remite el resultado de la revisión y propone que se realice una nueva mesa de trabajo el miércoles 26 de febrero, para aclarar las inquietudes que persistan.



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

El ingeniero Suescún informa que ya se remitieron observaciones prediales e institucionales y que está pendiente validez el componente presupuestal y el diseño hidráulico, de este último estudio ya se hicieron observaciones de manera general y una vez se valide el estudio topográfico se revisa en detalle.

3. El secretario de planeación del municipio y la consultoría, manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y se comprometen a consolidar el equipo consultor e interventor y entregar los ajustes solicitados antes del 28 de febrero de 2025.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir observaciones suelos	MVCT	24 de febrero de 2025
2	Mesa de trabajo	MVCT – Municipio de San Alberto	26 de febrero de 2025
3	Entregar los ajustes y complementos solicitados	Municipio de la San Alberto – Cesar y Consultoría e interventoría	28 de febrero de 2025

### FIRMAS:

IDSQ  
Fecha: 21/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio. Aplicar y reiniciar

05:40

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Ivan Dario Suescun Quinones

JG

Jesus Antonio Castro Guerra

IV

Ing. Alex Villero (No comprobado)

H

HAMILTON (No comprobado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- H HAMILTON (No comprobado)
- HG Heiner Gutierrez (Externo)
- IV Ing. Alex Vill... (No comprobado)
- JG Jesus Antonio Castro Guerra

Otros invitados (1)

Buscar

11:08 a. m. 21/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio. Aplicar y reiniciar

15:12

Controlar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

JG

HG

H

HAMILTON (No comprobado)

HG Heiner Gutierrez (Externo)

IV Ing. Alex Vill... (No comprobado)

JG Jesus Antonio Castro Guerra

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- H HAMILTON (No comprobado)
- HG Heiner Gutierrez (Externo)
- IV Ing. Alex Vill... (No comprobado)
- JG Jesus Antonio Castro Guerra

Otros invitados (1)

Buscar

11:17 a. m. 21/02/2025

