



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de febrero de 2025
HORA:	02:00 P.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Oscar Jiménez – Aguas y Aguas de Pereira Rocío Saldaña – Aguas y Aguas de Pereira Mayra Martínez – VASB – MVCT Jesús Castro – VASB – MVCT Diego Sorza – VASB – MVCT Karla González – VASB – MVCT Farid – Departamento Nacional de Planeación - DNP Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS**, haciendo énfasis en la actualización del presupuesto y documento que incorporen el valor del proyecto; así como el componente institucional y refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión)
2. Una vez revisada la información de los productos presentados por Aguas y Aguas de Pereira del equipo evaluador toma la palabra el ingeniero Jesús Castro y expone que el estudio topográfico ya fue validado y se emite el Vo.Bo. Con respecto al estudio de suelos, el ingeniero Diego expone que solo está pendiente que desde el formulador presenten las firmas y certificaciones de la interventoría, ante lo cual desde Aguas y Aguas manifiestan que han tenido dificultades para consolidar este ajuste pero que están argumentando un documento justificando el estudio y

la participación de la interventoría, lo cual remitirán antes del 24 de febrero de 2025. Con respecto al estudio estructural, el ingeniero Suescún expone que está en revisión y antes del 24 de febrero se remitirá el resultado de esta. La ingeniera Mayra expone los aspectos a tener en cuenta en los ajustes solicitados, y reitera la inquietud que tiene ante el hecho que ha evidenciado variación en las cantidades de obras del presupuesto actualizado, con respecto al presupuesto que con el que se dio la viabilidad del 2021, ante esto el ingeniero Suescún reitera la necesidad de validar en detalle las cantidades reales y aclarar lo expuesto por la ingeniera Mayra, además expone que ya se validó la justificación y soportes del cumplimiento de la resolución 0799 de 2021; está pendiente atender las observaciones hechas al componente institucional (diagnóstico de operador) la capacidad técnica y administrativa para operar la PTAR proyectada.

3. Desde Aguas y Aguas de Pereira manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y el equipo evaluador y procederán a atender las observaciones que se hicieron y radicar los productos, el presupuesto, cantidades de obra y el proyecto en general debidamente actualizado y firmado, se acordó realizar reunión de seguimiento al proceso de evaluación el 26 de febrero de 2025.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las actualizaciones y productos pendientes de acuerdo con lo expuesto por el equipo evaluador	Aguas y Aguas de Pereira	Lo más pronto posible.
2	Realizar mesa de trabajo de seguimiento	MVCT – Aguas y Aguas de Pereira	26 de febrero de 2025.

FIRMAS:



IDSQ
Fecha: 18/02/2025

Open E | Open E | Traducir | Viven | Calend | Calend | 2_A.pd | Correo | Gimna | Carrera | (23) W | FYCS P | +

teams.live.com/v2/?utm_source=OfficeWeb

Buscar

03:47

Chat | Gente | Participar | Reaccionar | Vista | Más

Cámara | Micro | Compartir | Salir

 ivan dario suescun quiñones	 Farid Rodriguez Granobles	 Fabian Diaz Soto
 Aguas y Aguas de Pereira (Invitado)	 Karla Margarita Gonzalez Barrios	 Diego Alejandro Sorza Rios
 Maria Jimena Maestre Pineres	 Mayra Alejandra Martinez Lopera	 Geraldinne Tatiana Lopez Perdomo

< 1/2 >

Participantes

Compartir invitación

GP Geraldinne Tatiana Lopez Per...

Asistentes (7)

- ivan dario suescun quiñones
- AP Aguas y Aguas de ... (Invitado) Invitado de la reunión
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- KB Karla Margarita Gonzalez Bar...
- MP Maria Jimena Maestre Pineres

2:35 p. m. 18/02/2025

Open E | Open E | Traducir | Viven | Calend | Calend | 2_A.pd | Correo | Gimna | Carrera | (23) W | FYCS P | +

teams.live.com/v2/?utm_source=OfficeWeb

Buscar

04:18

Chat | Gente | Participar | Reaccionar | Vista | Más

Cámara | Micro | Compartir | Salir

 ivan dario suescun quiñones	 Farid Rodriguez Granobles	 Fabian Diaz Soto
 Aguas y Aguas de Pereira (Invitado)	 Karla Margarita Gonzalez Barrios	 Diego Alejandro Sorza Rios
 Maria Jimena Maestre Pineres	 Mayra Alejandra Martinez Lopera	 Geraldinne Tatiana Lopez Perdomo

< 1/2 >

Participantes

Compartir invitación

Asistentes (7)

- ivan dario suescun quiñones
- AP Aguas y Aguas de ... (Invitado) Invitado de la reunión
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- KB Karla Margarita Gonzalez Bar...
- MP Maria Jimena Maestre Pineres
- ML Mayra Alejandra Martinez Lo...

2:35 p. m. 18/02/2025

Open E Open E Traducir Viven I Calend Calend 2_A.pd Correo Gimna: Carrer (22) W FYCS P +

teams.live.com/v2/?utm_source=OfficeWeb

Buscar

43:47

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Más Cámara Micro Compartir Salir

 ivan dario suescun quiñones	 Farid Rodriguez Granobles	 Maria Jimena Maestre Pineres
 Aguas y Aguas de Pereira (Invitado)	 Karla Margarita Gonzalez Barrios	 Fabian Diaz Soto
 Mayra Alejandra Martinez Lopera	 Geraldinne Tatiana Lopez Perdomo	 Jesus Antonio Castro Guerra

Participar

Reactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)

Compartir invitación

Asistentes (6)

- AP Aguas y Aguas... (Invitado) Invitado de la reunión
- ivan dario suescun quiñones
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- KB Karla Margarita Gonzalez Bar...
- MP Maria Jimena Maestre Pineres
- ML Mayra Alejandra Martinez L...

Se agregaron las personas al chat (4)

Buscar

3:15 p. m. 18/02/2025