



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26 de febrero de 2025
HORA:	03:00 P.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Oscar Jiménez – Aguas y Aguas de Pereira Rocío Saldaña – Aguas y Aguas de Pereira Mayra Martínez – VASB – MVCT Jesús Castro – VASB – MVCT Diego Sorza – VASB – MVCT Farid – Departamento Nacional de Planeación - DNP Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS**, haciendo énfasis en la actualización del presupuesto y documento que incorporen el valor del proyecto; así como el componente institucional y refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión)
2. Una vez revisada la información de los productos presentados por Aguas y Aguas de Pereira del equipo evaluador toma la palabra el ingeniero Jesús Castro y expone que el estudio topográfico ya fue validado y se emite el Vo.Bo. Con respecto al estudio de suelos, el ingeniero Diego expone que ya revisó la información que desde Aguas y Aguas presentaron y manifiesta que solo está pendiente la están en esa gestión y que remitirán lo correspondiente antes de la próxima reunión, programada para el 05 de marzo de 2025. Con respecto al estudio estructural, el ingeniero Suescún expone que ya se remitió el resultado de la revisión y que solo

está pendiente una certificación respecto del cumplimiento de norma técnica NSR – 10 y código de puentes para el puente y el viaducto proyectados; de lo cual desde Aguas y Aguas hacen entrega del soporte correspondiente para revisión, de lo cual se dará respuesta antes de la siguiente reunión.

La ingeniera Mayra aclara a la doctora Rocío y al ingeniero Oscar de Aguas y Aguas de Pereira, las inquietudes con respecto a observaciones hechas al presupuesto, específicamente en costos de puesta en marcha y operación, ante esto el ingeniero Suescún reitera la necesidad de validar en detalle las cantidades reales y aclarar lo expuesto por la ingeniera Mayra, además expone que ya se validó la justificación y soportes del cumplimiento de la resolución 0799 de 2021; está pendiente atender las observaciones hechas al componente institucional (diagnóstico de operador) la capacidad técnica y administrativa para operar la PTAR proyectada.

- Desde Aguas y Aguas de Pereira manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y el equipo evaluador y procederán a atender las observaciones que se hicieron y radicar los productos, el presupuesto, cantidades de obra y el proyecto en general debidamente actualizado y firmado, se acordó realizar reunión de seguimiento al proceso de evaluación el 05 de marzo de 2025.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las actualizaciones y productos pendientes de acuerdo con lo expuesto por el equipo evaluador	Aguas y Aguas de Pereira	Lo más pronto posible.
2	Realizar mesa de trabajo de seguimiento	MVCT – Aguas y Aguas de Pereira	05 de marzo de 2025.

FIRMAS:



IDSQ
Fecha: 26/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

11:28

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Micro Compartir Salir

Ivan Dario Suescun Quinones JG Jesus Antonio Castro Guerra

DR FG Farid Rodriguez Granobles (No comprobado)

Diego Alejandro Sorza Rios

Participantes

Compartir invitación

Geraldinne Tatiana Lopez Per...

Asistentes (5)

- Ivan Dario Suescun Quinones
- AG Adalberto A... (No comprobado)
- DR Diego Alejandro Sorza Rios
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- RA Rocio Salda... (No comprobado)

Otros invitados (4)

3:06 p. m. 26/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

20:56

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción

Iniciado por Farid Rodriguez Granobles (No comprobado). Al asistir a esta reunión, acepta que se le incluya. [Directiva de privacidad](#)

Ivan Dario Suescun Quinones FG Farid Rodriguez Granobles (No comprobado)

DR RA Rocio Saldaña Aguas&Aguas (No comprobado)

Diego Alejandro Sorza Rios

Participantes

Compartir invitación

Moderadores (2)

- FG Farid Rodriguez Granobles (N... Organizador
- GP Geraldinne Tatiana Lopez Per...

Asistentes (5)

- Ivan Dario Suescun Quinones
- AG Adalberto A... (No comprobado)
- DR Diego Alejandro Sorza Rios

3:16 p. m. 26/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio. Aplicar y reiniciar

24:18

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Compartir invitación

- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- ML Mayra Alejandra Martinez Lop...
- RA Rocio Sald... (No comprobado)

Otros invitados (3)

- MP María Jimena Maestre Pineres Sin respuesta
- JP Julio Cesar Pimillos Patino Sin respuesta
- KB Karla Margarita Gonzalez Barrios Sin respuesta

1/2

Buscar

3:19 p. m. 26/02/2025