



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de febrero de 2025
HORA:	10:00 P.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	José Rosales - EMPOPASTO Jorge Caicedo - EMPOPASTO Elizabeth Cuaspud - EMPOPASTO Iván Darío Suescún Quiñones - VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de evaluación del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO CONVENCIONAL DE LA PTAP CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP MIJITAYO, MUNICIPIO DE PASTO.**
2. El ingeniero Suescún informa que en el estado de evaluación de este proyecto se cuenta con la siguiente trazabilidad:
 - **Componente documental:** Deben presentar en su momento la carta de presentación del proyecto la ficha MGA y debidamente diligenciada.
 - **Componente legal:** Deben adjuntar todas las certificaciones o autorizaciones requeridas para la formulación y/o ejecución del proyecto; dentro de las cuales deben tener en cuenta las que son del resorte del municipio de Pasto.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- **Componente institucional:** Deben adjuntar el componente institucional actualizado, adjuntando el formato No. 3 de diagnóstico y sus soportes, correspondientes a EMPOPASTO, como operador.
- **Componente técnico:** En los productos deben actualizar firmas de actores (Consultoría, interventoría y supervisión).
- Estudio y levantamiento topográfico: En revisión por parte del equipo evaluador.
- Estudio de suelos y geotecnia: El 29 de noviembre de 2024 se dio Vo.Bo. a este estudio.
- Diseño estructural: El 29 de noviembre de 2024 se dio Vo.Bo. a este estudio.
- Diseño hidráulico: Este producto tiene observaciones hechas desde agosto de 2023 (Cumplimiento de normas RAS 0330 y Resolución 0799 de 2021) y pendientes de atender y dirimir en mesas de trabajo por programar.
- Diseño eléctrico: Este producto tiene observaciones hechas desde agosto de 2023, y pendientes de atender y dirimir en mesas de trabajo por programar.
- **Componente financiero:** En las reuniones realizadas hasta el momento, desde el equipo evaluador se indicó sobre los aspectos a tener en cuenta para la correcta formulación de este componente, el cual se validará una vez estén consolidados todos los demás productos.
- **Componente ambiental:** Pendiente de validar la vigencia y capacidad otorgada en las concesiones de aguas otorgadas por la corporación ambiental.
- **Componente predial:** Una vez revisados los productos, se dio el Vo.Bo. al componente predial, comunicado mediante correo electrónico de fecha 16 de agosto de 2024.

Desde EMPOPASTO manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y procederán a enviar el 24 de febrero de 2025 el enlace del proyecto actualizado con los productos a los que se les dio Vo.Bo. y los productos a los que se les debe hacer ajustes o revisión; se queda en el compromiso de realizar una nueva mesa de trabajo para validar el diseño hidráulico y de procesos, de la cual una vez se reciba el proyecto y se revise el estudio, se programa la fecha de la reunión.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el proyecto actualizado	EMPOPASTO	24 de febrero de 2025
2	Realizar mesa de trabajo de seguimiento	MVCT – EMPOPASTO	Lo más pronto posible

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 24/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

07:57

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)

EC Elizabeth Cuaspud (No comprobado)

JE Jorge Caicedo (No comprobado)

JE Jose Rosales Enriquez (No comprobado)

RN read.ai mee... (No comprobado)

Otros invitados (3)

10:07 a. m. 24/02/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

16:09

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)

EC Elizabeth Cuaspud (No comprobado)

JE Jorge Caicedo (No comprobado)

JE Jose Rosales Enriquez (No comprobado)

RN read.ai mee... (No comprobado)

Otros invitados (3)

10:15 a. m. 24/02/2025

Teams meeting interface showing a list of participants and a chat window. The chat window displays a list of messages, including a message from "Elizabeth Cuaspad (No comprobado)" and a message from "Jorge Caice... (No comprobado)". The participants list includes "JG Jesus Antonio Castro Guerra", "JE Jorge Caice... (No comprobado)", "JE Jose Rosale... (No comprobado)", and "RN read.ai mee... (No comprobado)". The interface also shows a search bar, a navigation pane on the left, and a status bar at the bottom.

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

26:51

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

JG Elizabeth Cuaspad (No comprobado)

JG Jesus Antonio Castro Guerra

JE Jorge Caice... (No comprobado)

JE Jose Rosale... (No comprobado)

RN read.ai mee... (No comprobado)

Otros invitados (3)

Jose Manuel Vasquez Leal Sin respuesta

Elizabeth Cuaspad (No comprobado)

Jorge Caice... (No comprobado)

Jesus Antonio Castro Guerra

Jose Rosale... (No comprobado)

read.ai mee... (No comprobado)

Microsoft Teams

Buscar

10:28 a. m. 24/02/2025