

ACTA DE SEGUIMIENTO 20-02-2025.

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|---|
| FECHA: | Arboletes, Antioquia, 20 de febrero de 2025 |
| HORA: | De 8:00 Am a 9:30 Am |
| LUGAR: | Virtual |
| ASISTENTES: | Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda |
| | Heyner Mogollon, Asesor Jurídico |
| | Javier Ruiz Ordosgoitia, secretario de Obras Públicas. |

ORDEN DEL DIA:

1. Temas.
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Temas.

Se realiza la presente mesa de trabajo con el objeto de hacer seguimiento al proceso de contratación de los contratos derivados del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA” y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA”**.

Se revisó el avance del Convenio 999, destacando la necesidad de un nuevo cronograma tras la llegada de los CDPs que fueron expedidos por parte del municipio el 13 de febrero de 2025 como respaldo de los procesos de adjudicación de cada uno de los proyectos.

El abogado del municipio quien lidera los procesos de contratación informó que la adjudicación del contrato de obra está programada para el 14 de marzo y la interventoría para el 18 de marzo. Se discutió el proceso de contratación de la fiducia, que está en la fase de cotizaciones.

El Ministerio solicitó un informe sobre el estado de los procesos de contratación y licitación, enfatizando la importancia de recibir información oportuna para cumplir con las exigencias del ministerio, y expresó su frustración por la falta de respuesta a sus solicitudes.

El Ministerio expresó su preocupación por la falta de respuesta a las solicitudes de información, destacando que esto afecta su capacidad para informar a sus superiores. Se comprometió a recibir un informe claro y conciso sobre el estado de los procesos de obra y licitación, incluyendo los cronogramas y enlaces del SECOP I para su seguimiento.

El municipio expresa que tendrá en cuenta la sugerencia realizada por parte del Ministerio y que dará respuesta a la observación.

En atención al comité realizado el día 20 de febrero de 2025 el apoyo a la supervisión realizó mesa de seguimiento en la cual se acordaron los siguientes compromisos:




Vivienda

1. Revisión de compromisos anteriores

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha de Logro | Resultado Esperado |
|-----|---|----------------------|----------------|---|
| 1. | Actualización de cronograma de contratación derivados | Municipio Arboletes. | 21/02/2025 | Respuesta emitida por parte del Municipio de Arboletes. |
| 2. | Informe del estado de contratación de los derivados. | Municipio Arboletes. | 21/02/2025 | Respuesta emitida por parte del Municipio de Arboletes. |
| 3. | Proceso de contratación de la fiducia. | Municipio Arboletes. | 21/02/2025 | Respuesta emitida por parte del Municipio de Arboletes. |

Se anexa evidencia de la mesa de trabajo realizada



FIRMA:

LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 20-02-2025.