

ACTA No. 2.

DATOS GENERALES

FECHA:	Arboletes, Antioquia, 7 de ENERO de 2024
HORA:	De 8:00 Am a 9:30 Am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Luis Eduardo Garzón Charum, Apoyo a la Supervisión Ministerio de Vivienda
	Heyner Mogollon, Asesor Jurídico
	Javier Ruiz Ordosgoitia, secretario de Obras Públicas.

ORDEN DEL DIA:

1. Temas.
2. Compromisos

DESARROLLO:

1. Temas.

Se realiza la presente mesa de trabajo con el objeto de hacer seguimiento al proceso de contratación de los contratos derivados del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA" y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA".


Se deja claridad que es un solo proceso de contratación para la construcción de las redes de acueducto y las redes de alcantarillado.

El abogado que lleva el proceso de contratación expresa que de acuerdo al cronograma publicado las fechas se han cumplido. Para el día de hoy 7 de enero de 2025 de acuerdo al cronograma se deben cumplir los siguientes hitos:

- 1) Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones.
- 2) Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección.
- 3) Publicación del pliego de condiciones definitivo.

El municipio expresa que por parte de los proponentes no se han realizado observaciones a los prepliegos de condiciones.

El apoyo a la supervisión del ministerio expresa que realizó la siguiente observación enviada por correo electrónico el día 29 de diciembre de 2024:



El municipio expresa que tendrá en cuenta la sugerencia realizada por parte del Ministerio y que dará respuesta a la observación.

Por parte del municipio se expresa preocupación dado que la mayoría de los trabajadores de la alcaldía trabajan por ordenes de prestación de servicios y que actualmente el profesional encargado de las publicaciones en el SECOP se encuentra sin contrato lo cual va a generar atrasos en el cronograma por un par de de días.

El ministerio expresa que si se llegan a presentar cambios en el cronograma se deben informar enviando por correo el nuevo cronograma con la actualización de las fechas.

Para conocimiento se anexa cronograma actual

Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico				
Código	CCE-EICP-IDI-13	Versión	1	
Actividad	Fecha	Lugar	Norma	LP-SOP-002-2024
Publicación del aviso de convocatoria pública	11/12/2024	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	11/12/2024	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	contratos@arboletes-antioquia.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	11/12/2024	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	Arboletes, en el Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán

Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	26/12/2024	SECOP I; contratos@arboletes-antioquia.gov.co o en Arboletes, en el Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación LP-SOP-002-2024	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	arboletes-antioquia.gov.co
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	26/12/2024	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	7/01/2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	[Enlace SECOP I] [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación].	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	7/01/2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	7/01/2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	10/01/2025	Arboletes, en el Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	10/01/2025	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	13/01/2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	13/01/2025	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	17/01/2025 HASTA LAS 8:30 A. M.	Arboletes, en el Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán - Oficina de contratación	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	17/01/2025 A LAS 10:30:00 a. m.	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	28/01/2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	4/02/2025	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	7/02/2025	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	10/02/2025 A LAS 11: 00 A. M.	Arboletes, en el Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	10/02/2025	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	5 días desde la constitución del RUT (SI APLICA, O 5 DÍAS DESDE LA ADJUDICACIÓN)	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	5 días desde la firma del contrato	Arboletes, en el Centro Administrativo Municipal Jorge Eliécer Gaitán	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	5 días desde la radicación de las garantías	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como conssecuencia el rechazo de la oferta]

En atención al comité realizado el día 7 de enero de 2024 el apoyo a la supervisión realizó mesa de seguimiento en la cual se acordaron los siguientes compromisos:

1. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1.	Respuesta observación realizada por parte del apoyo a la supervisión del ministerio	Municipio Arboletes.	9/01/2025	Respuesta emitida por parte del Municipio de Arboletes.
2.	Dar cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma actual	Municipio Arboletes.	Las fechas establecidas en el cronograma	Cumplimiento del Proceso de contratación de acuerdo al cronograma actual.

3.	Enviar nuevo cronograma en caso de variación de fechas.	Municipio Arboletes.	La fecha en la cual se modifique el cronograma.	Envío nuevo cronograma.
----	---	----------------------	---	-------------------------

Se anexa evidencia de la mesa de trabajo realizada



FIRMA:



LUIS EDUARDO GARZÓN CHARUM
Apoyo a la supervisión – MVCT.

Elaboró: Luis Eduardo Garzón Charum.
Revisó: Luis Eduardo Garzón Charum.
Fecha: 09-01-2025.



JAVIER RUIZ ORDOSGOITIA
Secretario de Obras Públicas
Arboletes Antioquia.



HEYNE MOGOLLON
Asesor Jurídico
Municipio de Arboletes