



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01-2025 Ariguaní

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 24 de febrero de 2025
HORA:	9:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	EDUBAR Juan Samper (Asesor de Gerencia) Grey Manjarrez (Apoyo Técnico a la Supervisión) Andrea Santos – MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Cumplimiento compromisos
2. Mesa técnica de seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación 1142-2021 "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

DESARROLLO:

2. Convenio 1142-2021 - Ariguaní.

Se anexa acta elaborada por la interventoría

FIRMAS:

Anexos: N.A.

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 24/02/2025

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenios 1148-2021 Ciénaga y 1142-2021 Ariguaní-2021 Ariguaní-20250224_091335-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes

Mesa técnica de seguimiento - Convenios 1148-2021 Ciénaga y 1142-2021 Ariguani-2021 Ariguani

Externo

Lunes, 24 de febrero de 2025 9:01 a. m. - 9:47 a. m. ▾

8

Asistieron

9:01 a. m. - 9:47 a. m.

Hora de inicio y finalización

46m 48s

Duración de la reunión

35m 47s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
 Tulla Andrea Santos Cubillos TASantos@minivivienda.gov.co	9:01 a. m.	9:47 a. m.	46m 38s	Organizador
 Ing. Jose Cast... (No comprobado)	9:04 a. m.	9:40 a. m.	36m 25s	Moderador
 Jesus Diaz (No comprobado)	9:05 a. m.	9:40 a. m.	35m 35s	Moderador
 nathalie carolina martinez cogo...	9:06 a. m.	9:40 a. m.	34m 52s	Moderador
 Juan Samper juan.samper@edubar.com.co	9:06 a. m.	9:47 a. m.	41m 5s	Moderador
 ivonne raad (No comprobado)	9:07 a. m.	9:41 a. m.	34m 6s	Moderador
 Grey Manjarr... (No comprobado)	9:12 a. m.	9:47 a. m.	34m 52s	Moderador
 Jesus Diaz (No comprobado)	9:18 a. m.	9:41 a. m.	22m 46s	Moderador

	INGENIERIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO		Código: IP-FM-02	
			Versión: 03	
	ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		Fecha: 22-06-2022	
			Página: 1 de 4	

No.		FECHA	24	2	2025
------------	--	--------------	----	---	------

CONTRATO	OBRA		INTERVENTORIA		GERENCIA	x
-----------------	------	--	---------------	--	----------	---

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato	Convenio interadministrativo de cooperación No. 1142 de 2021
Objeto	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

2. INFORMACION DE LA REUNION:

Lugar:	Virtual
Objeto:	Seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

3. PARTICIPANTES INVITADOS:

PARTICIPANTE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Tulia Santos	Apoyo a la supervisión	MVCT	<i>Tulia Santos C.</i>
Juan Samper	Supervisor	EDUBAR	<i>Juan Samper</i>
Grey Manjarrez	Apoyo técnico	EDUBAR	<i>Grey Manjarrez</i>



INGENIERIA DE PROYECTOS DE
DESARROLLO URBANO

Código: IP-FM-02

Versión: 03

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Fecha: 22-06-2022

Página: 2 de 4

No.

FECHA

24

2

2025

4. ORDEN DEL DIA:

El comité inicia con el ingeniero Juan Samper planteando el orden del día, el cual es el siguiente:

1- Presentación

2- Estado de los compromisos de la reformulación

5. VERIFICACION DE COMPROMISOS:

DESCRIPCION DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
Entrega de observaciones		En proceso

6. DESARROLLO DE LA AGENDA:

La reunión del Comité inició con la intervención del Ingeniero Juan Samper, quien informó sobre el estado actual del proceso de revisión documental y la entrega de observaciones subsanadas por parte de los especialistas.

El Ingeniero Juan Samper indicó que, hasta la fecha, los especialistas han hecho entrega de la documentación con las observaciones previamente identificadas y subsanadas. No obstante, durante la revisión interna se evidenció que aún quedan pendientes algunos Análisis de Precios Unitarios (APUs) por ser entregados.

Se estableció que en este momento el equipo se encuentra trabajando en completar los APU's faltantes con el objetivo de subsanar las observaciones correspondientes al componente presupuestal. Una vez finalizado este proceso, se procederá con la radicación de la totalidad de las observaciones ante el Ministerio.



**INGENIERIA DE PROYECTOS DE
DESARROLLO URBANO**

Código: IP-FM-02

Versión: 03

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Fecha: 22-06-2022

Página: 4 de 4

No.

FECHA

24

2

2025

7. COMPROMISOS PACTADOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Radicado de subsanes	EDUBAR	10/03/2025

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Orden del día, en Barranquilla a los (24) días del mes de FEBRERO del 20(25) .