



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26/02/2025
HORA:	De 11:00 am a 11:30am
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento- Subdirección de Proyectos MVCT Diana Pinzón – Apoyo jurídico – Subdirección de Proyectos MVCT Anastasio Marrugo – Supervisor del proyecto – Aguas de Bolívar Karen Herrera – Apoyo jurídico - Aguas de Bolívar
INVITADOS:	Anastasio Marrugo – Supervisor del proyecto – Aguas de Bolívar Karen Herrera – Apoyo jurídico - Aguas de Bolívar

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de las entidades participantes
2. Estado actual del convenio
3. Avance del proceso precontractual
5. Compromisos

DESARROLLO:

1. Se realiza la presentación de los asistentes a la reunión.
2. En la reunión se revisaron los documentos relacionados con el Convenio del Guamo, Bolívar, incluyendo los prepliegos, presupuesto y la resolución de recursos. Se identificó una inconsistencia en los valores de los RP y CDP remitidos por el Ministerio, ya que faltaban dos documentos para completar el valor total necesario para el proyecto. Además, se discutió el cronograma de actividades, que seguirá el mismo modelo utilizado en proyectos anteriores, y se acordó que la interventoría debe publicarse junto con el proceso de obra para evitar retrasos.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

Conclusiones y compromisos:


3. **Anastacio Marrugo** enviará los documentos faltantes al Ministerio para solicitar los CDR necesarios.
4. **Vanessa Arias** buscará los dos RP faltantes para verificar los valores y garantizar que coincidan con el presupuesto aprobado.
5. Se enviarán los prepliegos de obra a la parte jurídica para revisión final, y Anastacio enviará los pliegos de interventoría durante el día.
6. Una vez aprobados los documentos, se publicarán los procesos de obra e interventoría simultáneamente para optimizar los tiempos.
7. Se actualizará y compartirá el cronograma definitivo para hacer seguimiento al proyecto.

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Revisó:
Fecha: 26/02/2025


FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



DV
Diana Carolina Pinzon V...

AM
Anastasio Marrugo

VR
Vanessa Arias Ramirez



DV
Diana Carolina Pinzon V...

AM
Anastasio Marrugo

VR
Vanessa Arias Ramirez