



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TECNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de febrero de 2025
HORA:	De 10:00 am a 10:20 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. FINDETER: José Javier Herrera - Supervisor 2. MVCT: Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

Mesa Técnica de seguimiento al proyecto a los convenios 1746-2023 y 1747-2023 cuyos proyectos son: "REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO" y "REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO" respectivamente.

1. Revisión de proceso de contratación derivada.

DESARROLLO:

FINDETER explica que los términos de referencia para la contratación de obra y la interventoría fueron aprobados en comité de contratación y comité técnico para una nueva publicación. Aclarando que no hubo modificaciones significativas en los términos de referencia.

De igual forma FINDETER explica que se va adelantar un único proceso de contratación para los dos proyectos que se ejecutan para los convenios 1746-2023 y 1747-2023.

Finalmente se informa que se realizará la publicación de la convocatoria la presente semana (28 de febrero de 2025), de modo que se tenga habilitada la convocatoria



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

durante el mes de marzo de 2025, se tenga 1 mes para la revisión y legalización de documentación, de modo que los contratistas puedan tener inicio a mediados de mayo de 2025. Información que se plasmará en un cronograma que se allegará el 25 de febrero de 2025 para conocimiento del MVCT.


2 . Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Allegar cronograma del proceso de adjudicación.	FINDETER	25/Feb/2025

Link de reunión:

[Convenios 1746-2023 y 1747-2023 Pozos SantaMarta-20250224 102850-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Elaboró: Deissy Natalia Moreno – Contratista MVCT

Revisó: -

Fecha: 01 de marzo de 2025