



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 18

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 10 de marzo de 2025
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Wilmer Díaz Torres, Consultoría del proyecto Anastacio Marrugo, Aguas de Bolívar Jairo Galaraga, Consultoría del proyecto Lilibeth Ariza, Aguas de Bolívar Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Ricardo Alberto Junco Morales, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIMITI, SUR DE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión dando la palabra al Evaluador de Apoyo de Geotecnia.

- El Ingeniero Ricardo Junco indica que revisó toda la información hidráulica del proyecto, para poder revisar la geotecnia. Indica que la longitud de las tuberías era aproximadamente 19 o 20 kilómetros. Indica que hacen falta sondeos para el proyecto. Se debe incluir dentro del documento todo lo que se reitera. El análisis de estabilidad debería hacerse a la profundidad máxima de las excavaciones. Se deben incluir recomendaciones constructivas y conclusiones.
 - El Ingeniero Jairo Galaraga indica que el proyecto cambió en cuanto a caudales y población. Se tuvo que considerar la pérdida de energía. Se trabajó con los mismos diseñadores iniciales. Las subsanaciones hidráulicas la remitirán para el 21 de Marzo de 2025. Indica que se hizo nuevamente el diseño en la parte hidráulica.
 - El Ingeniero Ricardo Junco, indica que se deben presentar los soportes de la geotecnia. Si cambió el diseño hidráulico, se deben tener en cuenta esos cambios en el estudio geotécnico.
 - El Ingeniero Jairo Galaraga, indica que se van a realizar las aclaraciones correspondientes en el componente geotécnico. Se va a confirmar que los sondeos estén en el alcance de los Manholes. Indica que indicará cuándo se pueda realizar la mesa de trabajo del componente de Geotecnia.
 - El Ingeniero Wilmer Díaz indica que en Noviembre de 2024 se remitió la última respuesta de evaluación de topografía y pregunta por la evaluación del mismo.
 - El Ingeniero Jesús Castro, indica que no debería haber mayor complicación, si cuentan con la información de topografía. Indica que no se aporta documentación a la que se hace referencia en los documentos anteriores.
 - El Ingeniero Jairo Galaraga indica que remitirá subsanaciones topográficas para el 11 de marzo de 2025.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone nueva mesa de trabajo para el 10 de abril de 2025.
 - El Ingeniero Jesús Castro indica que remitirá la evaluación a subsanaciones topográficas para el 19 de marzo de 2025.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones hidráulicas del proyecto	Jairo Galaraga, Consultoría del proyecto	21/03/2025
2	Entrega de subsanaciones topográficas del proyecto	Jairo Galaraga, Consultoría del proyecto	11/03/2025
3	Entrega de evaluación a subsanaciones topográficas del proyecto	Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	19/03/2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01


4	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	10/04/2025
---	---	--	------------

FIRMAS:





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 10-03-2025