

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<h2>ACTA DE REUNIÓN</h2>	<b>Código:</b> FO-M1-P5-005
		<b>Versión:</b> 02
		<b>Fecha de aprobación:</b> <b>25/06/2018</b>

<b>Tipo de reunión:</b> De seguimiento <b>PMAA VENECIA</b>	<b>Fecha de reunión:</b> 13/03/2025
<b>Organismo, Dependencia o Proceso:</b> Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad-GSP	<b>Fecha de elaboración:</b> 14/03/2025
<b>Asistentes, Organismo:</b> Robinson Chaverra, Catastro Juan José Jiménez, apoyo municipio Jorge Goetz, AASSA Verónica Sánchez, Apoyo Técnico Alcaldía María Alejandra Jiménez, vivienda Yenny Luz Valderrama Rivera, Profesional Social Danilo Patiño, Apoyo Técnico, Gobernación SA Jhon Faber Restrepo, Supervisor, Gobernación SA Jairo Alberto Gómez Riaño, Supervisor MVCT	<b>Ausentes, Organismo:</b> No Aplica

### Orden del Día:

- I. Avance en compromisos anteriores de la reunión del 03 de marzo del 2025
- II. Compromisos

### Desarrollo de la Reunión:

1. Se verificó la viabilidad de servidumbres existentes y la necesidad de compartir dos adicionales por parte del municipio, en cuanto al acueducto, (nuevos diseños bocatoma y desarenador GALÁPAGOS), Municipio manifiesta que ya tiene dos servidumbres de las tres necesarias para intervenir este hito, y que tomará acciones prontas para obtener la servidumbre restante
2. Se aclara el tema del caudal de captación en el nuevo diseño para la bocatoma galápagos, además se evidencia que aassa ya solicitó y radicó a la corporación ambiental (Corantioquia) la actualización de la concesión de aguas.
3. Municipio indica que está junto con aassa ya esta en proceso de avalar los nuevos diseños por la interventoría, además manifiesta que ya tienen a un profesional en trabajos de estructuración de reformulación N3 en cuanto a la ley 661.
4. Municipio y aassa están haciendo verificaciones de la línea del colector occidental para resocializar las servidumbres existentes de este tramo y poder concretar socialización con la SA. De este colector se tienen las 5 servidumbres listas solo esta pendiente el acercamiento nuevamente con los propietarios
5. Ministerio da indicaciones de importancia de tener todas las servidumbres listas e indica la experiencia que debe tener la interventoría que avale los diseños nuevos

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>Código:</b> FO-M1-P5-005
		<b>Versión:</b> 02
		<b>Fecha de aprobación:</b> <b>25/06/2018</b>

6. Ministerio da indicaciones sobre los requisitos y la lista de chequeo que se deben cumplir para organizar la documentación y elementos a presentar para la reformulación 03, según las normas vigentes como el RAS 2000, ley 330, resolución 661 del 2019
7. AASSA Y MVCT acuerdan apoyarse mediante reuniones para organizar la reformulación. .

**8. Compromisos**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
RECORRIDO LINEA COLECTOR OCCIDENTAL PARA IDENTIFICACION DE PREDIOS.	Alcaldía, AASSA	MARTES 18 DE MARZO 2025
REUNION SOCIALIZACION DE SERVIDUMBRES CON PROPIETARIOS D	SECRETARIA DE AMBIENTE GOB ANT, MUNICIPIO, MVCT, AASSA	MIERCOLES 19 de marzo del 2025
VISITA TECNICA A PTAR Y VIA DE ACCESO POR PERSONAL TECNICO PARA EMITIR CONCEPTOS DE RECORRIDO VISUAL	DAGRAN, SA, GESTION DE RIESGO PDA,	Jueves 20 de marzo del 2025
SEGUIMIENTO A RADICADO DE CONCESION DE AGUAS POR PARTE DE CORANTIOQUIA	SECRETARIA DE AMBIENTE GOB ANT, MUNICIPIO, MVCT, AASSA	EN SEGUIMIENTO
MESA TECNICA SEGUIMIENTO	SECRETARIA DE AMBIENTE GOB ANT, MUNICIPIO, MVCT, AASSA (CITA MVCT)	VIERNES 21 DE MARZO DEL 2025
SEGUIMIENTO Y AVANCES	SECRETARIA DE AMBIENTE GOB ANT, MUNICIPIO, MVCT, AASSA	VIERNES 27 DE MARZO DEL 2025

  
 Elaboró: DANILO PATIÑO HERRERA

  
 Revisa y Aprueba