

ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 18 de marzo de 2025
HORA:	De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	Municipio de Simití - Bolívar -Mario Alfonso Mayorga – Secretaria de desarrollo económico y agroindustrial MVCT -Patricia León Botón – Equipo Residuos Sólidos -DPR-VASB
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

-Apoyo en la estructuración del proyecto Basura Cero denominado “CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA) CON FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLIVAR” de acuerdo con los compromisos que se establecieron en la reunión del 12 de marzo de 2025.

-Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

- Presentación de asistentes
- Patricia León menciona el objeto de la reunión en donde se busca socializar documentos de apoyo para la estructuración del proyecto Basura Cero de Simití.
- Patricia León comparte pantalla y menciona el alcance del proyecto Basura Cero en Simití y el alcance del componente institucional respecto al diagnóstico que debe realizarse a los prestadores así:

-Componente de la ECA: prestador debe ser una sola ORO (a la cual se le realiza el diagnóstico y con dicho diagnóstico se construye el documento de fortalecimiento). Se proyecta el Decreto 1381 de 2024 y se explica que la actividad de aprovechamiento se debe realizar de manera integral. Es decir, la misma ORO

¹ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNIOTgwMjItMDE0Zi00NzU0LWJMTktODQzNWZzMWY3ZmZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

debe recuperar, recoger, transportar y clasificar y pesar en la ECA los residuos aprovechables de tipo inorgánico o reciclables. Por tal motivo, el municipio debe establecer cuál ORO es la que va a prestar la actividad de aprovechamiento.

- Mario Alfonso Mayorga, menciona que en el área urbana de Simití solo hay una ORO y en el área urbana de Santa Rosa del Sur también hay una sola ORO y en ese caso la ORO de Simití es la que estaría a cargo de la actividad de aprovechamiento y se buscaría el proceso para que se logren asociar y que las dos ORO se vean beneficiadas.
- Patricia León continúa exponiendo el alcance del proyecto y respecto a:
 - Componente de tratamiento: Como el alcance de este componente son estudios y diseños, se puede dejar que en el marco de dicha consultoría se diagnóstique las dos empresas prestadoras que hay en Simití que son ACOAGUASIM y ASEOSURBOL y que dicha consultoría en conjunto con el Alcalde determine quién sería el futuro prestador de la actividad de tratamiento. Sin embargo, para efectos de los estudios y diseños si se requiere diagnóstico actual (formato de la Resol. 661 de 2019) de las dos empresas.
- Mario Alfonso Mayorga de la secretaría de desarrollo económico y agroindustrial, menciona que en el municipio de Santa Rosa del Sur, se realizará una reunión con los recicladores de oficio el día 26 de marzo de 2025, según lo que se había contemplado de manera iniciar con el MVCT.
- Patricia León aclara que la fecha estimada del 26 de marzo de 2025, era una fecha no confirmada por parte del MVCT para la socialización del proyecto Basura Cero con las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) y que después de realizar consultas internas, la orden fue coordinar la socialización del proyecto Basura Cero con las ORO en el territorio para la primera semana de abril.



De todas formas, una vez revisada la imagen anterior (remitida por WhatsApp) sobre la invitación a la reunión de recicladores en el municipio de Santa Rosa del Sur, se identifica que la misma es para realizar el censo y puede ser la aplicación de los compromisos de los Alcaldes en las reuniones que se hicieron en territorio con el Ministerio el día 20 de febrero de 2025, respecto a la implementación del programa de Inclusión de Recicladores del PGIRS.

Así las cosas, se recomienda al municipio de Simití, transmitir la siguiente información al municipio de Santa Rosa:

- La Resolución 754 de 2014, en sus anexos contempla los lineamientos para que el municipio realice el censo de recicladores; razón por la cual, se recomienda a los municipios que se socialice dichos lineamientos e información mínima que se debe recoger en el proceso del censo de recicladores.
- Mencionar en las reuniones del 26 de marzo de 2025, que el municipio de Simití se encuentra en estructuración de un proyecto de residuos sólidos enmarcado en el programa Basura Cero y en el servicio público de aseo que busca el beneficio de los recicladores de oficio de los municipios de Simití y de Santa Rosa del Sur y que el MVCT realizará la socialización del alcance de dicho proyecto la primera semana de abril de 2025.
- Patricia León inicia con la socialización de los siguientes documentos de apoyo, explicando en detalle los ajustes que se deben realizar por parte del municipio de Simití:

1. Proyección de población: se explica el archivo de excel modelo o guía que se elaboró en su momento para el proyecto de Inírida y los métodos requeridos por el RAS y por el grupo de evaluación del MVCT para determinar la población beneficiaria al periodo de diseño: 25 años, es decir al año 2050. Todo el archivo se encuentra formulado y amarrado.

Se acuerda que la población a beneficiar es la población urbana de los municipios de Simití y Santa Rosa del Sur, por cuanto en dicha área es la que se prestaría el servicio público de aseo en su actividad de aprovechamiento, por ser un área viable donde hoy ya se realiza el reciclaje de materiales aprovechables.

El municipio deberá ajustar dicha hoja de cálculo a los censos y la población beneficiada. Se recomendó crear hojas de cálculo paralelas para el municipio de Santa Rosa del Sur, con el fin de determinar la población actual y futura beneficiada de cada municipio y el total (sumatoria de los dos municipios)

Proyección de material aprovechable: Se indica que está en amarillo los datos que se deben introducir para determinar el material aprovechable al periodo de diseño que es de 25 años. La información se obtiene del PGIRS.

Se debe determinar la cantidad de materiales que la ORO ha comercializado en los últimos seis (6) meses en cuanto a cantidades y precios, conforme al modelo de la hoja de excel. Todo el archivo se encuentra formulado y amarrado.

Análisis de alternativas: se expone los requisitos que al respecto establece el RAS (Resolución 330 de 2017) y se expone el archivo excel modelo o guía que se hizo para el proyecto de Inírida, señalando los aspectos a ajustar en las alternativas. Se introduce el aspecto de riesgo para las alternativas a analizar. Todo el archivo se encuentra formulado y amarrado.

Presupuesto: Se expone el archivo excel modelo o guía que se hizo para el proyecto de Inírida y los aspectos que se deben ajustar como: cotizaciones de los materiales puestos en el sitio de obra en Simití, AIU (se debe ajustar a los impuestos del municipio de Simití), presupuestos de obra, interventoría, de suministros, de consultoría que sirven de apoyo para el proyecto de Simití, debido a que se construirá una ECA tipo del DNP de 10 ton/día, como la que se viabilizó para Inírida. Todo el archivo se encuentra formulado y amarrado.

2. Especificaciones técnicas de la ECA: Se explica el modelo o guía en documento word que se hizo para Inírida, con el fin de adaptarlo a las particularidades del componente de obra que es la ECA para el proyecto de Simití.

3. Documento técnico de soporte del proyecto: Se explica el modelo o guía en documento word que se hizo para Inírida, con el fin de adaptarlo a las particularidades del proyecto de Simití.
 Se da por terminada la reunión y se generan los siguientes compromisos:


COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión del acta de la reunión	MVCT	18-3-2025
2	Remisión de documentos de apoyo mencionados en la reunión.	MVCT	18/03/2025
3	Remisión de modelos de certificaciones	MVCT	21/03/2025

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB
 Fecha: Marzo 18 de 2025

Soporte:
 Link de la grabación:

[Revisión documentos técnicos proyecto Basura Cero Simiti-20250318_090407-Grabación de la reunión.mp4](#)





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 18 de marzo de 2025 HORA: 9:00 am -11:00 am

TEMA: Asistencia técnica estructuración proyecto Basura Cero Simití-Bolívar PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Mario Alfonso Jaimes Mayorga	Ing. de la Secretaría de Desarrollo	Municipio de Simití	3165090644	marioalfonsojaimes@gmail.com	Proyecto Basura Cero	
2	PATRICIA LEÓN BOTÓN	CONTRATISTA	MVCT-VASB-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Proyecto Basura Cero	PLEON

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf