



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19 de marzo 2025
HORA:	De 09:30 – 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá, sede administrativa Minvivienda.
ASISTENTES:	Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, DIDE, VASB, MVCT, aacorcho@minvivienda.gov.co Eliecer Ospina, Ingeniero, asesor, municipio de Miranda, Cauca, ospinaltda@gmail.com Héctor Mayorga, Ingeniero Consultor, hectormuriel@gmail.com Jhon Fredy Ramos, jefe de Planeación, municipio de Miranda, Cauca, planeacion@miranda-cauca.gov.co César Lozada, Ingeniero consultor, cesargaviria@hotmail.com
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Revisión de estado del proyecto 1-2022-239 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DEL INTERCEPTOR SANITARIO DE LA ZONA NORTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presentan en Bogotá para la mesa de trabajo de seguimiento del proyecto **1-2022-239 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DEL INTERCEPTOR SANITARIO DE LA ZONA NORTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA-DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, por parte del equipo de consultoría los ingenieros Héctor Mayorga y César Lozada. Por parte del municipio se encuentra Eliecer Ospina, apoyo del municipio y Jhon Ramos, jefe de planeación del municipio. Quien brinda la asistencia por parte del Ministerio, se encuentre el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.

2. El Ingeniero Alvaro Corcho indica que se revisó la información aportada que tiene una fecha del año 2022, de esta información no se tiene ningún tipo de actualización y revisando el ingreso al mecanismo, este fue ingresado a evaluación por etapas por no cumplir con la interventoría.
3. El Ingeniero Héctor Mayorga indica que, con el evaluador anterior, se solicitó actualizar los estudios y diseños y que fueron actualizados al año 2024. La información es remitida al Ingeniero Alvaro Corcho, y se realiza una revisión general.
4. Se indica que, aún no se cuenta con una figura de interventoría.
5. Los representantes del municipio mencionan que se ha contratado a un interventor y que iniciará el proceso de revisión.
6. El Ingeniero Alvaro Corcho indica que una vez se tenga la aprobación de la interventoría se solicitará ante el comité el cambio de modalidad a evaluación por requerimientos.
7. Se hace un chequeo de todos los componentes, se indican requerimientos para complementar el estudio hidráulico que no cuenta con planos de detalle y que requieren incluir las memorias de diseño, selección del material de las tuberías, y otras recomendaciones.
8. Se indica que, los demás componentes se ven con la información completa, pero que esto deberá ser revisado por los especialistas cuando se avance en la evaluación, en el momento que se surta el cambio de modalidad.
9. Se indica la necesidad de adelantar el tema predial, ya que, 1. No se tiene plano predial plenamente dibujado con la identificación de los predios, 2. Hay servidumbres, las cuales deben gestionar, teniendo en cuenta que se espera en algún momento contar con la viabilidad del proyecto.
10. Se indica que se enviará la lista de requerimientos generales del proyecto, los formatos actualizados, para que se vaya adelantando la actualización completa del proyecto.
11. La mesa de trabajo finaliza a las 11:00 a.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de formatos de la resolución	Alvaro Corcho	20/03/2025
2	Envío de requerimientos	Alvaro Corcho	20/03/2025

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, sede administrativa FECHA: 19/03/2025 HORA: 9:25 a.m. - 11:00 a.m.

TEMA: Alcantarillado Miranda Cauca PRESIDE: Alvaro Corcho

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Grupo de evaluación, consultoría y alcaldía

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Steele Ospina	Ing.	Alcaldía	3105206165	ospinasteele@alcaldia.gov.co		[Firma]
2	Hector F. Mayorga	Ing. Consultor	Miranda	3004946090	hector.mayorga@gmail.com		[Firma]
3	Jonathan Parra	Jefe Planeación	Miranda	3168233519	planacion@miranda-cauca.gov.co		[Firma]
4	Cesar Lozada	Ing. consultor	Miranda	3216147803	cesar.garcia@alcaldia.gov.co		[Firma]
5	Alvaro Corcho	Contratista	MUCT	315625291	acorcho@minvivienda.gov.co		[Firma]
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Página 1 de 2

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Revisó: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 19-03-2025