

ACTA AT TIBÚ – NS

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de marzo de 2025
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	Plataforma virtual (Teams)
ASISTENTES:	Angélica Diez (Ingeniera Consultora) Edgar Villegas Pallares (Especialista Hidráulico) Francisco Reyes (Especialista en Topografía) Emel Atuesta (Secretario de Vías e Infraestructura de Tibú) John Rodríguez (Secretario de Planeación) Mariana Hernández de Villamizar (Asesora jurídica de la Secretaría de Planeación) Edgar Johnatan Roncancio Hernández (Dirección de Política) José Leonardo Gutiérrez Tejedor (Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios) Mildred Liliana Monsalve Barragán

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Socializar avances y compromisos en la optimización del acueducto de la vereda Versalles, municipio de Tibú, Norte de Santander, con énfasis en la problemática predial, concesión de agua y diseños técnicos.

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la reunión
2. Intervenciones
3. Observaciones y comentarios
4. Compromisos
5. Cierre

DESARROLLO

1. Apertura de la Reunión

Mildred Monsalve inició la reunión solicitando autorización para grabación de la misma a lo cual los asistentes dieron su aprobación. Resaltó la importancia del encuentro para avanzar en la optimización del acueducto de la vereda Versalles, municipio de Tibú, Norte de Santander. Se compartió la lista de asistencia y se reiteró que la reunión sería ejecutiva para revisar compromisos adquiridos y generar nuevos acuerdos.

2. Intervenciones

- **Angélica Diez** presentó a su equipo técnico conformado por el especialista hidráulico Edgar Villegas y el topógrafo Francisco Reyes, quienes están prestos adelantar desde lo técnico las sugerencias que se requieran.
- **John Rodríguez** confirmó la participación de la doctora Mariana Hernández quien estará a cargo a partir de esta reunión de adelantar el estudio de títulos del proyecto.
- Se discutió sobre la necesidad de abordar prioritariamente el tema predial, ya que existen predios que requieren saneamiento jurídico y otros que pertenecen a municipios vecinos en los cuales se deberá construir la captación. **Edgar Johnatan Roncancio Hernández** aseguró que se brindará apoyo desde la Dirección de Política para articular el proceso legal con la Secretaría de Planeación.
- Se abordó la problemática de la concesión de agua, indicando que existe un permiso previo que podría ser utilizado, sin embargo, está sujeto a revisión por parte del equipo técnico, una vez se haya recibido por parte del municipio.

3. Observaciones y Comentarios

- Se reconoció que el saneamiento predial es el principal reto para la continuidad del proyecto, ya que los predios en la zona presentan distintos niveles de titularidad, incluyendo algunos sin documentación legal clara.
- Se destacó la importancia de la concesión de agua para el proyecto, revisando si la autorización existente es válida o si es necesario tramitar una nueva.
- Se mencionó que la situación de seguridad en la zona podría afectar las visitas técnicas y el levantamiento de información topográfica y predial.

En este sentido se solicitó el envío de la información correspondiente para una revisión previa, la cual será socializada en una mesa técnica posterior.

4. Compromisos

- **Secretaría de Planeación de Tibú:** Coordinará la recolección de información predial en el transcurso de la semana.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

- **Mariana Hernández:** Liderará el estudio de títulos y determinará la mejor ruta para la legalización de predios.
- **Ingeniera Angélica Díez y equipo técnico:** Revisarán la concesión de agua existente para determinar su aplicabilidad al proyecto.
- **MVCT:** Enviará una lista de chequeo con documentos requeridos y observaciones pendientes sobre los diseños y estudios existentes.
- **John Rodríguez:** Gestionará con el municipio de El Tarra la información necesaria para los predios ubicados en esa jurisdicción.
- **Edgar Johnatan Roncancio Hernández:** Servirá de contacto para dudas en la gestión predial y facilitará la articulación con las autoridades correspondientes.
- **Francisco Reyes:** Apoyará en la validación de la información topográfica y en la identificación de predios críticos.

5. Cierre

Se acordó una nueva reunión en una semana para revisar avances. Se reiteró la importancia de diligenciar la lista de asistencia y se propuso la creación de un grupo de WhatsApp para agilizar la comunicación.

Elaboró: Mildred Liliana Monsalve Barragán