

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LOS CUR 892_2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 27 de marzo de 2025
HORA:	De 9:00 a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Reunión Virtual Microsoft Teams
ASISTENTES:	Por el MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Jaime José García, Jefe OAP ADC, CUR 892 de 2021 Pelaya
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Pelaya CUR 892 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- Reintegro de recursos para liquidación de convenio

DESARROLLO:

- 1. Pelaya CUR 892 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Reintegro de recursos para liquidación de convenio: Aguas del Cesar S.A. E.S.P. a través de la oficina de Planeación informa que conforme a la solicitud realizada a la Gobernación, le informaron el 26 de marzo de 2025 que ya se tiene proyectada la Resolución donde se realiza una devolución parcial de los recursos ya que es la opción que la plataforma GESPROY tiene en el manejo de recursos de contrapartida del SGR, pero que con ello se libera el total de los recursos del proyecto para realizar el reintegro de los recursos Nación del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se deja como compromiso la obtención de la resolución de liberación de recursos para el 9 de abril de 2025 y se realizará reunión de seguimiento al compromiso en esta fecha a través de la plataforma TEAMS a las 9:00 a.m.

Por parte del apoyo a la supervisión del convenio se informa que para la liquidación de convenios se requiere la siguiente documentación, según aplique:

- Convenio y sus modificaciones.
- Documentos que acreditan la representación legal de las partes (Rut de la entidad, cédula, acta de posesión, instrumento legal que faculta a los alcaldes o gobernadores o Gerente del PDA para suscribir contratos, certificación de pago de parafiscales).
- Oficio de viabilidad.
- Contratos derivados y sus modificaciones (obra, interventoría o consultoría)
- Informe final de supervisión (Ejecutor: informando sobre el desarrollo del proyecto y las actividades de ejecución física y actos administrativos realizados para la liquidación de los contratos derivados y posteriormente el convenio)
- Certificado o informe de la fiducia de los pagos realizados a los terceros.
- Certificado de reintegro de recursos al MHCP no ejecutados del proyecto, junto con los rendimientos financieros de los recursos asignados al proyecto.
- Actas de entrega y recibo a satisfacción.
- Acta de terminación.
- Actas de liquidación de los contratos derivados.
- Certificado de funcionalidad de las obras.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Resolución de liberación de recursos al proyecto del CUR 892 de 2021.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	9 de abril de 2025.

Asistencia a la reunión Virtual:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

 **MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 892_2021** Chat Compartida Detalles Asistente para progra... Resumen **Asistencia**

Viva Learning e marzo de 2025 8:59 a. m. - 9:33 a. m. ▾

2

Asistieron

8:59 a. m. - 9:33 a. m.

Hora de inicio y finalización

33m 18s

Duración de la reunión

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
 Phanor Adilson Duque Quintero PADuque@minvivienda.gov.co	9:00 a. m.	9:32 a. m.	29m 55s
 read.ai meeting ... (No comprobado)	9:03 a. m.	9:33 a. m.	29m 10s

Enlace de grabación de la reunión:

[MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL CUR 892 2021-20250327 101324-Grabación de la reunión.mp4](#)

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero