



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

**ACTA # 1 - MESA DE SOCIALIZACIÓN OBSERVACIONES – PROYECTO:  
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PLAN  
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
GUADALUPE, SANTANDER**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, Colombia, 11 de marzo de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HORA:       | De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LUGAR:      | Mesa de trabajo virtual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ASISTENTES: | <p>Jose Manuel Vasquez Leal, Coordinador, Grupo de Evaluación de Proyectos – VASB.</p> <p>German Andres Naranjo Faccini, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos – VASB.</p> <p>Mayra Alejandra Martinez Lopera, Evaluadora de Apoyo componente Presupuestal, Grupo de Evaluación de Proyectos – VASB.</p> <p>Jesus Antonio Castro Guerra, Evaluador de Apoyo componente Topografía, Grupo de Evaluación de Proyectos – VASB.</p> <p>Diego Alejandro Sorza Ríos, Evaluador de Apoyo componente suelos, Grupo de Evaluación de Proyectos – VASB.</p> <p>Tania Gisella Estévez Cuadros, Secretaria de Planeación, municipio de Guadalupe, Santander.</p> <p>Oldrin Jamit Osorio Torres, Profesional, Secretaria de Planeación, municipio de Guadalupe, Santander.</p> <p>Reimer Cordero, Formulator, municipio de Guadalupe, Santander.</p> |
| INVITADOS:  | N/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento al proyecto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER" con el objeto de aclarar las inquietudes sobre las observaciones presentadas por el MVCT, así como que el municipio exponga las subsanaciones desarrolladas y su estimación de cantidades de estudios de manera justificada.

### DESARROLLO:


Esta mesa de trabajo presencial se desarrolló el martes 11 de marzo de 2025, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de aclarar las inquietudes presentadas por el Municipio sobre las observaciones realizadas por el MVCT al proyecto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER" enmarcadas en el proceso de evaluación por requerimientos, con lo cual el grupo de apoyo de evaluación del MVCT resuelva las inquietudes que el municipio presente y de recomendaciones para que se proceda a realizar una pronta subsanación.

La reunion inicia con el saludo y presentacion de los asistentes, luego de lo cual, se procede a revisar los antecedentes y estado general del proyecto, posteriormente se da la palabra a los asistentes del municipio quienes expone sus inquietudes, el grupo de evaluación procede a dar las claridades correspondientes y las recomendaciones para su subsanación. Se aclaran todas las dudas manifestadas por los funcionarios del municipio y queda pendiente la realización de una mesa de seguimiento el 21 de marzo fecha en que el municipio se compromete a tener listas las subsanaciones. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.

### COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso                                                                     | Responsable                    | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1   | Realizar una mesa de seguimiento una vez el municipio tenga las subsanaciones. | MVCT / Municipio de Guadalupe. | 21/03/2025                   |

**FIRMAS:** Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
 Revisó: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.  
 Fecha: 28/03/2025