



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02-2025 Ariguaní

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Bogotá D.C. 20 de marzo de 2025 |
| HORA: | 9:00 am |
| LUGAR: | Virtual |
| ASISTENTES: | EDUBAR Juan Samper (Asesor de Gerencia) Grey Manjarrez (Apoyo Técnico a la Supervisión) Andrea Santos – MVCT. |
| INVITADOS: | |

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento Convenio Interadministrativo de Cooperación 1142-2021 "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

DESARROLLO:

Se anexa acta elaborada por la interventoría

FIRMAS:

Anexos: Acta elaborada por EDUBAR.


Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 20/03/2025

Link de la reunión

[Mesa técnica de seguimiento - Convenio Ariguaní-20250320 100541-Grabación de la reunión.mp4](#)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Asistentes

Mesa técnica de seguimiento - Convenio Ariguani Chat Compartido Resumen Asistencia Salas para sesión de s... +3 [Unirse](#) 4 Detalles de la r

jueves, 20 de marzo de 2025 9:59 a. m. - 10:16 a. m. ↓

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 3 Asistieron | 9:59 a. m. - 10:16 a. m. Hora de inicio y finalización | 16m 42s Duración de la reunión | 12m 3s Tiempo medio de asistencia |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|

Participantes

| Nombre | Primera unión | Última salida | Duración de la reunión | Rol |
|---|---------------|---------------|------------------------|-------------|
|  Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co | 9:59 a. m. | 10:16 a. m. | 16m 38s | Organizador |
|  Juan Samper juan.samper@edubar.com.co | 10:04 a. m. | 10:15 a. m. | 11m 19s | Moderador |
|  Grey Manjarr... (No comprobado) | 10:07 a. m. | 10:15 a. m. | 8m 12s | Moderador |



INGENIERIA DE PROYECTOS DE
DESARROLLO URBANO

Código: IP-FM-02

Versión: 03

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Fecha: 22-06-2022

Página: 1 de 4

No.

FECHA

20

3

2025

CONTRATO

OBRA

INTERVENTORIA

GERENCIA

x

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato

Convenio interadministrativo de cooperación No. 1142 de 2021

Objeto

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

2. INFORMACION DE LA REUNION:

Lugar:

Virtual

Objeto:

Mesa técnica de seguimiento - Convenio Ariguaní proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ- DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

3. PARTICIPANTES INVITADOS:

| PARTICIPANTE | ENTIDAD | CARGO | FIRMA |
|----------------|------------------------|--------|-------|
| Tulia Santos | Apoyo a la supervisión | MVCT | |
| Juan Samper | Supervisor | EDUBAR | |
| Grey Manjarrez | Apoyo técnico | EDUBAR | |



INGENIERIA DE PROYECTOS DE
DESARROLLO URBANO

Código: IP-FM-02

Versión: 03

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Fecha: 22-06-2022

Página: 2 de 4

No.

FECHA

20

3

2025

4. ORDEN DEL DIA:

El comité inicia con el ingeniero Juan Samper planteando el orden del día, el cual es el siguiente:

1- Presentación

2- Estado de los compromisos de la reformulación

5. VERIFICACION DE COMPROMISOS:

| DESCRIPCION DEL COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO |
|----------------------------|-----------------------|------------|
| Radicación de subsanes | | En proceso |
| | | |

6. DESARROLLO DE LA AGENDA:

El comité inicia con la intervención de Tulia Santos quien manifiesta preocupación por el cumplimiento de los tiempos de radicación estipulados en el acta anterior.

Juan Samper informa que se han presentado todas las observaciones, principalmente las relacionadas con presupuesto. Sin embargo, la organización y unificación de los formatos de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) ha generado retrasos. Se informa que Grey Manjarrez está trabajando en la consolidación de la información, con compromiso de finalizar la tarea a más tardar el 21 de marzo de 2025, y se comprometen a que la radicación se realice el miércoles 26 de marzo de 2025.

Ante lo expuesto, el MVCT recuerda que el convenio tiene como fecha de terminación el 29 de abril de 2025. En caso de que sea necesario solicitar una nueva suspensión del convenio, esta debe realizarse una vez se cuente con la radicación de la atención de las observaciones relacionadas con la reformulación.

Desde EDUBAR se plantea que el proceso actual corresponde a una revisión de observaciones previamente emitidas y no a una revisión desde cero, por lo que se espera que los tiempos establecidos sean suficientes para completar la radicación y atención de observaciones sin necesidad de una nueva suspensión.

Teniendo en cuenta que en la atención a observaciones de la reformulación se plantea la implementación de paneles solares, es importante contar con un pronunciamiento por parte del municipio que garantice el funcionamiento y mantenimiento adecuado de dichos paneles solares.



INGENIERIA DE PROYECTOS DE
DESARROLLO URBANO

Código: IP-FM-02

Versión: 03

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Fecha: 22-06-2022

Página: 4 de 4

No.

FECHA

20

3

2025

7. COMPROMISOS PACTADOS:

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|-----------------------------------|-------------|------------|
| Finalizar organización de APUs | EDUBAR | 21/03/2025 |
| Radicación de documentos | EDUBAR | 26/03/2025 |
| Solicitar suspensión del convenio | EDUBAR | 27/03/2025 |

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Orden del día, en Barranquilla a los (20) días del mes de MARZO del 20(25) .