



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA REUNION No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de marzo de 2025
HORA:	De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual.
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Juan David Quiroz Gonzalez, Supervisor-Secretaria de Planeación Hispania Antioquia
	Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

Convenio CUR 0499-2025, Construcción de unidades sanitarias rurales para el municipio de Hispania, Antioquia.

Objeto: Reunión de seguimiento avance en la contratación derivada de obra e interventoría.

DESARROLLO

La reunión contó con la participación de los representantes la administración municipal de Hispania y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio solicitó a la administración municipal de Hispania se informe sobre el avance en los siguientes temas:

1. Designación de Supervisión del Convenio.

El municipio de Hispania informó que el designado como Supervisor del Convenio 0499 de 2025, por parte del ente territorial, es el Ingeniero Juan Davis Quiroz González, lo cual se informaría en la respuesta al oficio remitido por el MVCT a la administración municipal de Cañasgordas.

Se tomaron los datos de los asistentes a la capacitación del manejo de la plataforma de "Sistema de Información para la Gestión y Control de Programas de Agua y Saneamiento Básico Seguimiento" _ SIGEVAS.

Juan Davis Quiroz González
C.C. 1.001.555.409
Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial
Correo: planeacion@hispania-antioquia.gov.co

2. Permisos, servidumbres, autorizaciones para 130 unidades. (7 meses)

Señaló la administración municipal de Hispania que en cuanto a las 130 autorizaciones de los beneficiarios del proyecto están confirmadas en su totalidad.

3. Proceso de contratación derivada de contrato de obra e Interventoria.

El Municipio de Hispania informó que los documentos de la Licitación se elaboraron conforme a los pliegos tipo del Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

En cuanto a cronograma para llevar a cabo el proceso de contratación de la obra y la Interventoria, el ingeniero Quiroz remitirá al Ministerio la información de publicación, apertura, cierre, observaciones, adjudicación y firma de contratos una vez consulte con el área jurídica de contratación.

4. Legalización de garantía única (Buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad y estabilidad de la obra, póliza responsabilidad extracontractual.

5. Firma del acta de inicio obras e Interventoria.

El municipio de Hispania manifestó que la fecha estimada se informará una vez se consulte con el área jurídica de contratación de la administración municipal de Hispania.

6. Contrato encargo fiduciario para administrar los recursos asignado por la Nación.

El Ministerio solicitó que se debe exigir a la Fiduciaria que se escoja remitir al Municipio de Hispania y esta al MVCT un informe financiero de los movimientos financieros que sucedan en el mes, de forma periódica los primeros 5 días de cada mes.

El Municipio de Hispania informó que el proceso licitatorio para escoger la compañía Fiduciaria se iniciara la semana entre el 1 y el 4 de abril de 2025, con la publicación de los pliegos.

7. Desembolsos de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados por El MVCT.

El MVCT informó que para el primer desembolso de recursos se requiere entre otros los siguientes requisitos:

- Que este contratado el encargo fiduciario para el manejo, administración y pago de los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados, por el MVCT.
- Acta de Inicio debidamente suscritas por el contratista de obra y el contratista de Interventoría.
- Cuenta de cobro suscrita por parte del municipio teniendo en cuenta que máximo se debe solicitar el desembolso por el 30% del valor asignado en la resolución de asignación, acorde con la Clausula Novena "CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA NACIÓN", del anticipo del contrato de obra, la cual se girará dependiendo del PAC y de la radicación de la cuenta de cobro el primer día hábil de cada mes cumpliendo con los requisitos documentales que la soporten y su desembolso se realiza generalmente en el mes siguiente de radicación de la mencionada. Por lo anterior se solicita al Municipio que una vez aprobado el cronograma de ejecución de obras obra por parte de la Interventoría y la administración municipal de Hispania, remita a esta cartera Ministerial el Plan Financiero del proyecto donde se indiquen las fechas en que se solicitaran los desembolsos de recursos, teniendo en cuenta el porcentaje de avance físico cumplido por el contratista de obra.

8. Plan de acción con las actividades a realizar hasta el inicio de las obras

El Ministerio manifestó que en el oficio remitido al Municipio el 20 de marzo se solicitó el cronograma de ejecución de actividades hasta la firma de los contratos derivados de obra e interventoría

9. Anticipo de máximo el 30%.

Se reiteró por parte del Ministerio que el primer desembolso de recursos Nación debe es de máximo el 30% de los recursos asignados.

10. Presentar informes mensuales de ejecución del proyecto dentro de los 5 primeros días de cada mes. un informe financiero de los recursos.

11. Veedurías y primera reunion con la comunidad beneficiaria.

El Ministerio informó que se requiere que una vez suscrita las actas de inicio de la contratación derivada de obra e interventoría, la administración municipal de Betania convocara una reunion presencial con los beneficiarios de las unidades




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

sanitarias, con el fin de que se conforme la Veeduría para el proyecto, y se inicie el proceso de legalización.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
1	Respuesta a oficio con radicado 2025EE0007656 10-03-2025	Municipio de Hispania	15/04/2025
2	Cronograma de actividades contratación de obra e interventoría	Municipio de Hispania	03/04/2025

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 27-3-2024.





FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y control de CUR 0499 de 2025

41:20

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO

JQ JUAN DAVID QUIROS (No comprobado)

MC MARÍA ALEJANDRA RESTREPO-ASESORA DE CONTRATACIÓN-HISPANIA (No comprobado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador

JQ JUAN DAVID ... (No comprobado)

MC María Alejand... (No comprobado)

Otros invitados (1)

OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Búsqueda

Seguimiento y control de CUR 0499 de 2025

28:54

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO

JQ JUAN DAVID QUIROS (No comprobado)

MC MARÍA ALEJANDRA RESTREPO-ASESORA DE CONTRATACIÓN-HISPANIA (No comprobado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

Silenciar a todos

JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador

JQ JUAN DAVID ... (No comprobado)

MC María Alejand... (No comprobado)

Otros invitados (1)

OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Búsqueda

Seguimiento y control de CUR 0499 de 2025

16:44 27/3/2025



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Seguimiento y control de CUR 0499 de 2025

38:48

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción

Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

JR JQ MC

Jairo Alberto Gomez Riano JUAN DAVID QUIROS (No comprobado) María Alejandra Restrepo-Asesora de contratación-Hispania (No comprobado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (3)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- JQ JUAN DAVID ... (No comprobado)
- MC María Alejand... (No comprobado)

Otros invitados (1)

- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez Sin respuesta

Búsqueda

ESP LAA 16:42 27/3/2025