



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 07 de marzo de 2025
HORA:	De 08:30 a 09:00
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Carlos Julián Flórez Chad Muñoz Municipio de Sogamoso Camilo Castro – Alcaldía de Sogamoso

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al CUR 937 de 2024, de objeto: Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Sogamoso del departamento de Boyacá, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: *"Estudios y diseños para la construcción de un sistema de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de Sogamoso"*.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo.
3. Compromisos.

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes del MVCT y el Ing. Castro en representación de la Alcaldía de Sogamoso.

2. Desarrollo

El MVCT informa que, el día 6 de marzo de 2025 se recibió por parte del municipio de Sogamoso, documentación requerida para gestionar la primera cuenta de cobro a ser radicada e incluida en el PAC, sin embargo, siguen



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

pendientes los siguientes documentos: cuenta de cobro, certificación bancaria en donde se indique que dicha cuenta es exenta del 4 * 1000 y el flujo de caja del proyecto.

El Municipio solicita al MVCT, facilitar un modelo tanto de la cuenta de cobro como de la certificación bancaria para agilizar la gestión de los documentos faltantes.

El MVCT, se compromete con el municipio a enviar los modelos de la cuenta de cobro, de la certificación bancaria y del flujo de caja. Solicita al municipio que, una vez se cuente con estos documentos, sean remitidos vía correo electrónico para su gestión.

El MVCT solicita al municipio, informe respecto al avance de la ejecución de la consultoría.

El municipio informa que se han realizado mesas de trabajo con los contratistas de consultoría e interventoría se ha establecido un plan de acción y plan de trabajo.

El MVCT solicita, se adjunte el plan de trabajo y cronograma de las actividades programadas con el fin de poder realizar el debido seguimiento a la ejecución del proyecto.

3. Compromisos

1. El Municipio de Sogamoso enviará los documentos faltantes para la radicación de la cuenta, a más tardar el 12 de marzo de 2025, con el fin de cumplir con el cierre del PAC.
2. El Municipio enviara el cronograma y plan de trabajo propuesto para el desarrollo del proyecto.
3. El MVCT enviará modelos de cuenta de cobro, certificación bancaria y flujo de caja. Realizará seguimiento continuo al cumplimiento de estos



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

compromisos y brindará apoyo en caso de requerirse alguna aclaración adicional.

Anexos: Lista de asistencia.

Reunion de seguimiento CUR937 de 2024 Unirse 2 ... 🗨

7 de marzo de 2025 8:29 a. m. - 8:52 a. m. Descargar

3
Asistieron

8:29 a. m. - 8:52 a. m.
Hora de inicio y finalización

22m 47s
Duración de la reunión

19m 30s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
CS Chad Gabriel Munoz Suarez CGMunoz@minvivienda.gov.co	8:29 a. m.	8:52 a. m.	22m 44s	Organizador
CC Camilo Cast... (No comprobado)	8:30 a. m.	8:45 a. m.	14m 43s	Moderador
CB Carlos Julian Florez Bravo CFlorez@minvivienda.gov.co	8:31 a. m.	8:52 a. m.	21m 2s	Moderador

Elaboró: Chad Gabriel Muñoz Suárez
Fecha: marzo 07 de 2025.