



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 07 de marzo de 2025
HORA:	De 08:30 a 09:00
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT Pablo Esteban Quiñones Chad Muñoz Municipio de Sogamoso Fabian Pardo – Alcaldía de Puente Nacional

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al CUR 426 de 2025, de objeto: Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Puente Nacional, Santander, en calidad de beneficiario y ejecutor, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: "Adquisición de dos vehículos compactadores para la recolección de residuos sólidos en el municipio de Puente Nacional, Santander"

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo.
3. Compromisos.

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza la presentación de los asistentes del MVCT y el Ing. Fabian Pardo en representación de la Alcaldía del municipio de Puente Nacional.

2. Desarrollo

El MVCT solicita al municipio de Puente Nacional un informe sobre los avances en el componente fiduciario para dar trámite al convenio.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

En respuesta, el municipio informa que ya se realizaron los estudios previos y se vinculó el proyecto al banco de proyectos municipal para el proceso de encargo fiduciario. Asimismo, señala que, debido a la falta de disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos derivados de dicho encargo y a la ausencia de facultades en la alcaldía para contratarlo directamente, fue necesario presentar el proyecto ante el concejo municipal para su aprobación.

El concejo aprobó la asignación del rubro correspondiente y se expidió el CDP. Actualmente, el municipio está preparando los documentos precontractuales para iniciar el proceso y formalizarlo en SECOP.

3. Compromisos

1. El Municipio de Puente Nacional subirá el proceso a SECOP el día martes 11 de marzo de 2025 .

Anexos: Lista de asistencia.

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar ×

Reunión de seguimiento CUR 426 de 2025

7 mar 2025 10:51 a.m. - 11:16 a.m. Descargar

3 Asistieron	10:51 a.m. - 11:16 a.m. Hora de inicio y finalización	24m 15s Duración de la reunión	10m 27s Tiempo medio de asistencia
------------------------	---	--	--

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
CS Chad Gabriel Muñoz Suarez CGMuñoz@minvivienda.gov.co	11:10 a.m.	11:16 a.m.	5m 29s	Organizador
PO Pablo Esteban Quinones Osorio PQuinones@minvivienda.gov.co	10:55 a.m.	11:15 a.m.	20m 30s	Moderador
FP fabian pardo (No comprobado)	11:10 a.m.	11:16 a.m.	5m 22s	Moderador

Elaboró: Chad Gabriel Muñoz Suárez
Fecha: marzo 07 de 2025.