



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1 MARZO 03 DE 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 03 de Marzo 2025
HORA:	2:00 P.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	CGR, MVCT, MUNICIPIO, ESANT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Pozo Profundo Vereda el Caucho Villanueva - Santander

- Convenio CUR 1077-2022
- La Reformulación No. 1 fue Aprobada y presento problema con servidumbre por parte de uno de los propietarios que no permitió el paso eléctrico en su predio y no llego a ningún acuerdo con el Municipio.
- La reformulación No. 2 fue radicada al MVCT el 4 de febrero de 2025 con lo siguiente:
 - 1.Mayores y menores cantidades y costos.
 - 2.Cambio de trazado de la red eléctrica, ahora va por vía pública.
- El Municipio realiza celda y Cerramiento.
- El Municipio entrego documentación observaciones al MVCT el 20 de febrero de 2025.




FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar presentación del proyecto a CGR	Contratista	03-3-2025
2	Respuesta de gestión eléctrica reformulación No. 1 a CGR	MVCT	17-3-2025

FIRMAS:



Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 03-3-25