



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 10 MARZO DE 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 17 de Marzo 2025
HORA:	10:00 a.m. a 10:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	CGR, MVCT, MUNICIPIO, ESANT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Pozo Profundo Vereda el Caucho Villanueva - Santander


- Convenio CUR 1077-2022
- La Reformulación No. 1 fue Aprobada y presento problema con servidumbre por parte de uno de los propietarios que no permitió el paso eléctrico en su predio y no llego a ningún acuerdo con el Municipio.
- La reformulación No. 2 fue radicada al MVCT el 4 de febrero de 2025 con lo siguiente:
 - 1.Mayores y menores cantidades y costos.
 - 2.Cambio de trazado de la red eléctrica, ahora va por vía pública.
- El Municipio realiza celda y Cerramiento.
- El Municipio entrego documentación observaciones al MVCT el 20 de febrero de 2025.
- De acuerdo con la información anterior la CGR solicita al MVCT la presentación de la reformulación No. 2 al comité técnico.

- El MVCT informa que se encuentra en trámite de revisión eléctrica del proyecto y que el MVCT se encuentra en contratación del especialista eléctrico.
- La CGR realiza requerimiento y solicita cronograma de la reformulación No.2.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar cronograma de reformulación No. 2 del proyecto a CGR	MVCT	31-3-2025

FIRMAS:



Elaboró: Jorge rojas
 Fecha: 17-3-25