



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 15 - MARZO 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 27 de Marzo 2025.
HORA:	2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Findeter, MVCT.
INVITADOS:	Municipio de Girón

ORDEN DEL DIA:

1.Reunion con el Alcalde del Municipio de Girón proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)".

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por Findeter preguntando a AMB si reviso el presupuesto socializado 13 de marzo de 2025.

AMB indica que es una revisión bastante extensa y se encuentra en revisión general de los ajustes técnicos de la información remitida por Findeter.

Ingeniera Alejandra Guerrero informa que el consultor SHAFIC presento sugerencia de ajustar diseños con nueva ubicación de la estación de Bombeo para colindar con el tanque que va a construir el AMB para el suministro de agua para Girón.

Se debe comprar nuevo lote por el Municipio, nuevos permisos con Invias por tener un nuevo Trazado.

Con esta propuesta se recorta las escaleras de acceso, no usar helicópteros, estabilización de talud de 7 mts de altura, revisión de construcción nueva estructura, de debe ajustar el diseño de la estación de Bombeo, se tendría un ahorro de 6.000 millones.

Se programa socialización de la nueva propuesta para el martes 1 de abril de 2025 a las 2:00 p.m. con todos los actores del proyecto y la empresa de consultoría SHAFIC.


COMPROMISOS (Si aplica)



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	revisión de información entregada por la consultoría.	AMB	30-4-2025
2	Reunión comité técnico propuesta de la estación de Bombeo	Findeter	01-4-2025

FIRMAS



Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 27-03-25