



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 11 de marzo de 2025
HORA:	02:00 P.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Oscar Jiménez – Aguas y Aguas de Pereira Rocío Saldaña – Aguas y Aguas de Pereira Mayra Martínez – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de actualización del proyecto **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS**, haciendo énfasis en la actualización del presupuesto y documento que incorporen el valor del proyecto; así como el componente institucional y refrendar los estudios y diseño por parte de los actores (Consultoría, interventoría y supervisión
2. Una vez revisada la información de los productos presentados por Aguas y Aguas de Pereira del equipo evaluador toma la palabra la ingeniera Mayra expone las inquietudes y observaciones hasta el momento evidenciadas y a tener en cuenta como resultado de la revisión de los ajustes presentados por Aguas de Pereira, los cuales fueron recibidos el 07 de marzo de 2025.

La ingeniera Mayra manifiesta que antes del 14 de marzo de 2025 remite el correo con el resultado de la revisión de este producto.

Al análisis y diseño estructural se le dio Vo.Bo. el 25 de febrero de 2025 y se está en revisión el componente institucional, del cual hay observaciones pendientes de subsanar.

- Desde Aguas y Aguas de Pereira manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y la ingeniera Mayra Martínez y procederán a atender las observaciones que se hicieron y una vez se cuente con el Vo.Bo del presupuesto, radicar los productos, el presupuesto, cantidades de obra y el proyecto en general debidamente actualizado y firmado, se acordó realizar reunión de seguimiento al proceso de evaluación el 21 de marzo de 2025.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las observaciones presupuestales.	VASB - MVCT	14 de marzo de 2025
2	Realizar mesa de trabajo de seguimiento	MVCT – Aguas y Aguas de Pereira	21 de marzo de 2025.

FIRMAS:

IDSQ

Fecha: 11/03/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

08:13

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

A Adalberto (No comprobado)

ML Mayra Alejandra Martinez Lo...

RA Rocio Saldaña Aguas&Aguas (No comprobado)

Rocio Saldaña Aguas&Aguas (No comprobado)

Otros invitados (1)

Jose Manuel Vasquez Leal Sin respuesta

1/2

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

17:30

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

A Adalberto (No comprobado)

ML Mayra Alejandra Martinez Lo...

O ojimez (No comprobado)

RA Rocio Saldaña Aguas&Aguas (No comprobado)

Otros invitados (1)

1/2