



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de marzo de 2025
HORA:	02:00 P.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Elkin Martínez –Secretario de planeación de Orocué-Casanare Jesús Castro – VASB – MVCT Omar Bermeo – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. Saludo y objeto de la reunión: El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de evaluación del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE OROCUE DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

2. El ingeniero Suescún informa que, e la reunión llevada a cabo el 05 de marzo de 2025 se acordó realizar hoy 12 de marzo esta mesa de trabajo, dado que ya se remitió el resultado de la revisión del componente de topografía y georreferenciación y del componente predial, se programó esta mesa de trabajo para aclarar las inquietudes que existan con respecto a las observaciones generadas, socializar en qué consisten y definir tareas para la atención a estas.

Toma la palabra el ingeniero Jesús Castro evaluador del componente topográfico y expone los aspectos a tener en cuenta con respecto a la georreferenciación y la ubicación espacial en concordancia con los planos prediales y la información consignada en el formato No. 6.



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Toma la palabra el doctor Omar Bermeo, evaluador del componente predial y aclara las inquietudes que desde el municipio persisten; como este componente de georreferenciación está ligado al componente predial se recomienda trabajarlos ya tenderlos articuladamente, validando que la información consignada en el formato No. 6 sea congruente en los dos estudios.

El ingeniero Suescún expone que, con respecto al estudio hidro – sanitario se deben realizar ajustes y justificaciones que expone para que sean revisadas, de igual manera informa que el último componente en revisar es el presupuestal, para lo cual es necesario que vayan actualizando los APUs y cotizaciones.

Desde el municipio de Orocué manifiestan tener claro lo expuesto por ingeniero Suescún, el ingeniero Jesús Castro y el doctor Omar Bermeo; junto con la consultoría e interventoría procederán a coordinar los ajustes solicitados y acompañar la reunión programada para el 12 de marzo de 2025.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender las observaciones hechas hasta el momento	Funcionarios de Orocué - Casanare	Lo más pronto posible

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 12/03/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

17:20

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- elkin (No comprobado)
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- ON Omar Camilo Bermeo Noguera
- topogafia (No comprobado)

12/03/2025

Se detectaron cambios de idioma. Reinicie Teams para ver el cambio.

25:39

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- elkin (No comprobado)
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- ON Omar Camilo Bermeo Noguera
- topogafia (No comprobado)

12/03/2025